



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 2.1 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 2

Actividad: 2.1 Radicación del programa "Promotor de Adaptación" ante la Secretaría de Educación para obtener licencia y registro.

Estado: En progreso (50%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 2.1 del POA 2026 consiste en la radicación del programa "Promotor de Adaptación" ante la Secretaría de Educación Distrital (SED) de Cartagena para obtener la licencia de funcionamiento y el registro del programa. Este es el **prerrequisito legal** para poder ofrecer el programa de formación y emitir certificados con validez oficial.

El programa "Promotor de Adaptación" es el resultado del trabajo de diseño curricular desarrollado en el POA 2025 (Actividad 2.4), que incluye:

- El diseño curricular detallado de la micro-credencial (Documento principal + 8 anexos).
- El análisis de demanda y oferta que fundamenta su pertinencia.
- La estructura modular de 80 horas (Nivel I del MNC).
- Los 4 syllabus de los módulos formativos.

Para que el programa esté completamente listo para su oferta, se requiere no solo el diseño curricular, sino también:

- El desarrollo de los contenidos específicos con los profesores que impartirán el programa.
- La producción de los Recursos Educativos Digitales (RED) y materiales de apoyo.
- La radicación formal ante la SED.



2. Estado Actual

Componente	Descripción	Peso Estimado	Estado	Avance
Diseño curricular completo	Documento principal "Diseño Curricular - Proyecto Adaptatón" (17 páginas)	15%	✓ Completado	15%
Análisis de pertinencia	Anexos de demanda, oferta y SIET que fundamentan la necesidad del programa	10%	✓ Completado	10%
Syllabus de módulos	4 syllabus individuales (Anexos 5-8)	15%	✓ Completado	15%
Estructuración del expediente	Organización y preparación del expediente completo para radicación	10%	✓ Completado	10%
Diseño de contenidos con profesores	Desarrollo de los contenidos específicos de cada módulo en conjunto con los docentes que impartirán el programa	20%	✗ Pendiente (sin contratación de profesores)	0%
Desarrollo de RED	Recursos Educativos Digitales (materiales didácticos, videos, guías, sistema de seguimiento)	20%	✗ Pendiente (depende de stack tecnológico y RRHH)	0%
Radicación formal	Presentación del expediente ante la SED Cartagena	10%	✗ Pendiente (bloqueada por reglamentación)	0%

Avance estimado: 50%



3. Logros y Entregables (50%)

Entregable	Descripción	Estado
Diseño curricular completo	Documento "Diseño Curricular - Proyecto Adaptatón" (17 páginas)	✓ Completado
Análisis de demanda	Anexo 1: Análisis de Demanda Específica y Pertinencia	✓ Completado
Diagnóstico de oferta	Anexo 2: Diagnóstico de la Oferta de Formación en Sostenibilidad	✓ Completado
Estrategia SIET	Anexo 3: Estrategia de Búsqueda y Análisis en la Plataforma SIET	✓ Completado
Análisis de datos SIET	Anexo 4: Análisis de Datos SIET (CERO programas accesibles)	✓ Completado
Syllabus 1	Anexo 5: Syllabus "Mi barrio vulnerable"	✓ Completado
Syllabus 2	Anexo 6: Syllabus "Separar es ganar"	✓ Completado
Syllabus 3	Anexo 7: Syllabus "Biodiversidad al rescate"	✓ Completado
Syllabus 4	Anexo 8: Syllabus "Multiplico en casa"	✓ Completado
Expediente estructurado	Organización y preparación del expediente completo para radicación	✓ Completado

4. Dependencias Críticas para el 50% Restante

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	Bloquea la radicación formal y la contratación de profesores. Sin reglamentación, no se puede radicar el programa ni contratar personal.
Contratación de profesores	✗ Pendiente	Sin profesores contratados, no se pueden desarrollar los contenidos específicos de cada módulo.
Stack tecnológico	✗ No asignado	Sin el equipo y software (Mac Studio M4 Max, Adobe Creative Cloud, Articulate 360, etc.), no se pueden producir los RED con estándares profesionales.
Recursos humanos para RED	✗ No asignados	Sin personal especializado (diseñador gráfico, comunicador, etc.), no se pueden desarrollar los RED.
Caja menor	✗ No asignada	Sin recursos operativos, no se pueden gestionar los gastos menores para la producción de materiales.

5. Impacto de la No Continuación

Consecuencia	Descripción
Piloto no ejecutable	Sin radicación completa (contenidos + RED), el piloto "Adaptatón" no puede ser ofrecido ni certificado.
Retraso en la validación del modelo	El piloto es el MVA que valida el Modelo ETDH-Ágil. Su retraso impacta toda la metodología.

Consecuencia	Descripción
Pérdida de oportunidad	La ventana de convocatoria para jóvenes y líderes comunitarios se cierra sin poder ofrecer el programa.
Impacto en aliados	Los aliados (ICETEX, CRCI, Rotary, Coralina) esperan la ejecución del piloto para materializar sus aportes.

6. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 2.1 y completar el 50% restante, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Una vez emitida la reglamentación**, contratar a los profesores para el desarrollo de los contenidos específicos de los 4 módulos.
3. **Gestionar la asignación del stack tecnológico** (solicitud ya formalizada desde febrero de 2026) para la producción de los RED.
4. **Coordinar con la SED Cartagena** para conocer los tiempos y procedimientos específicos de radicación, y tener el expediente listo para su presentación inmediata.

7. Conclusión

La actividad 2.1 tiene un avance del **50%**, correspondiente al trabajo de diseño curricular, análisis de pertinencia, syllabus y estructuración del expediente. El **50% restante** está bloqueado por:

1. La **ausencia de reglamentación interna** de la Escuela, que impide la contratación de profesores, la radicación formal y la asignación de recursos.
2. La **falta de stack tecnológico y recursos humanos especializados**, que impide el desarrollo de los RED y la producción de materiales de apoyo.

Una vez se superen estas dependencias, la Escuela podrá avanzar rápidamente en la finalización de la actividad y la ejecución del piloto "Adaptatón".