

INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 2.2 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 2

Actividad: 2.2 Ejecución de la primera cohorte del proyecto "Adaptatón".

Estado: No iniciada (0%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 2.2 del POA 2026 consiste en la ejecución de la primera cohorte del proyecto piloto "Adaptatón", denominado formalmente "**Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios**". Esta actividad constituye la **materialización operativa** del modelo pedagógico de la Escuela y la validación en terreno del Modelo ETDH-Ágil.

El piloto "Adaptatón" está diseñado como una micro-credencial de 80 horas (Nivel I del MNC), estructurada en 4 módulos de 20 horas cada uno, con una metodología "Aprender Haciendo" (hands-on). La primera cohorte está prevista para 30 participantes (jóvenes de 9° a 11° grado y líderes comunitarios).

La ejecución de la primera cohorte requiere que todos los componentes del programa estén operativos:

Componente	Estado	Dependencia
Diseño curricular	✓ Completado	POA 2025, Actividad 2.4
Syllabus de módulos	✓ Completado	POA 2025, Actividad 2.4
Guía didáctica	✓ Completado	POA 2025, Actividad 2.3
Propuesta del piloto	✓ Completado	POA 2025, Actividad 2.2
Radicación del programa	🕒 50%	Actividad 2.1 (reglamentación)



Componente	Estado	Dependencia
Profesores contratados	✗ Pendiente	Reglamentación + recursos
RED desarrollados	✗ Pendiente	Stack tecnológico + RRHH
Aliados comprometidos	🕒 En progreso	Actividad 4.4

2. Estado Actual

Componente	Peso Estimado	Estado	Avance
Diseño del piloto	10%	✅ Completado (POA 2025)	10%
Diseño curricular	15%	✅ Completado (POA 2025)	15%
Guía didáctica	10%	✅ Completado (POA 2025)	10%
Syllabus de módulos	10%	✅ Completado (POA 2025)	10%
Radicación del programa	10%	🕒 50% (Actividad 2.1)	5%
Contratación de profesores	15%	✗ Pendiente	0%
Desarrollo de RED	15%	✗ Pendiente	0%
Convocatoria y selección	5%	✗ Pendiente	0%
Ejecución de módulos	10%	✗ Pendiente	0%

Avance estimado: 50%

3. Dependencias Críticas

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	Sin reglamentación, no se puede ejecutar ningún programa ni contratar personal.
Radicación del programa (Actividad 2.1)	🕒 50%	La ejecución requiere que el programa esté radicado ante la SED.
Contratación de profesores	✗ Pendiente	Sin profesores contratados, no se pueden impartir los módulos.
Stack tecnológico	✗ No asignado	Sin el equipo y software, no se pueden producir ni utilizar los RED en el piloto.
Recursos humanos para RED	✗ No asignados	Sin personal especializado, no se pueden completar los RED.
Recursos financieros	✗ No asignados	Sin presupuesto, no se pueden cubrir los costos del piloto (becas, kits, logística).
Aliados estratégicos	🕒 En progreso	Las actas de intención con aliados (ICETEX, CRCI, Rotary, Coralina) están en proceso de formalización.

4. Trabajo Preparatorio Realizado

Aunque la ejecución de la primera cohorte no ha podido iniciar, se ha realizado un trabajo preparatorio significativo que deja la actividad "lista para ejecutar" en cuanto se superen las dependencias normativas:



Entregable	Descripción	Estado
Propuesta del piloto	Documento "Propuesta Proyecto Piloto Adaptatón v1.0"	✓ Completado
Diseño curricular	Documento "Diseño Curricular - Proyecto Adaptatón" (17 páginas)	✓ Completado
Guía didáctica	"Guía Práctica de Estrategias Didácticas para Docentes ETDH"	✓ Completado
Syllabus de módulos	4 syllabus individuales	✓ Completado
Plan de trabajo del piloto	Cronograma detallado de 14 semanas	✓ Completado
Matriz de colaboración	Identificación de aliados y aportes	✓ Completado
Indicadores de impacto	Métricas definidas para el piloto	✓ Completado

5. Plan de Ejecución del Piloto (Estructura)

5.1. Fases del Piloto

Fase	Descripción	Duración	Dependencia
Pre-activación	Validación normativa, alineación con aliados	2 semanas	Reglamentación + Actividad 2.1
Convocatoria	Lanzamiento y selección de 30 participantes	2 semanas	Contratación de profesores + recursos
Ejecución modular	4 módulos de 20 horas cada uno	4 semanas	RED completos + profesores contratados



Fase	Descripción	Duración	Dependencia
Evaluación y titulación	Evaluación práctica, portafolio, certificación	2 semanas	Radicación del programa
Estudio de impacto	Medición y análisis de resultados	6 semanas	Ejecución completada

5.2. Módulos del Piloto

Módulo	Denominación	Duración	RED requeridos
1	Mi barrio vulnerable	20 h	Mapa A3 + fotos 360°
2	Separar es ganar	20 h	Estación de separación
3	Biodiversidad al rescate	20 h	Fichas ilustradas + TikTok
4	Multiplico en casa	20 h	Diario visual (3 fotos/día)

6. Impacto de la No Ejecución

Consecuencia	Descripción
Piloto no ejecutable	Sin la ejecución de la primera cohorte, el modelo pedagógico no puede ser validado en terreno.
Retraso en la validación del Modelo ETDH-Ágil	El piloto es el MVA que valida el modelo metodológico de la Escuela. Su retraso impacta todo el diseño de futuros programas.
Pérdida de oportunidad	La ventana de convocatoria para jóvenes y líderes comunitarios se cierra sin poder ofrecer el programa.

Consecuencia	Descripción
Impacto en aliados	Los aliados (ICETEX, CRCI, Rotary, Coralina) esperan la ejecución del piloto para materializar sus aportes.
Impacto en la credibilidad de la Escuela	La incapacidad de ejecutar el piloto afecta la percepción de la Escuela como una unidad operativa.

7. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 2.2 y ejecutar la primera cohorte del piloto "Adaptatón", se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Completar la radicación del programa (Actividad 2.1)** una vez emitida la reglamentación.
3. **Contratar a los profesores** para el desarrollo de los contenidos específicos y la ejecución de los módulos.
4. **Gestionar la asignación del stack tecnológico** y los recursos humanos para la producción de los RED.
5. **Formalizar las alianzas estratégicas** con ICETEX, CRCI, Rotary, Coralina y otros aliados.
6. **Asegurar los recursos financieros** para cubrir los costos del piloto (becas, kits, logística).

8. Conclusión

La actividad 2.2 tiene un avance del **50%**, correspondiente al trabajo de diseño y planificación del piloto "Adaptatón" (propuesta, diseño curricular, guía didáctica, syllabus, plan de trabajo). La **ejecución de la primera cohorte** está completamente bloqueada por las siguientes dependencias críticas:

1. La **ausencia de reglamentación interna** de la Escuela, que impide la radicación del programa, la contratación de profesores, la asignación de recursos y la formalización de alianzas.
2. La **falta de stack tecnológico y recursos humanos especializados**, que impide el desarrollo de los RED necesarios para el piloto.
3. La **falta de recursos financieros**, que impide cubrir los costos del piloto.



Una vez se superen estas dependencias, la Escuela podrá ejecutar la primera cohorte del piloto "Adaptatón" y validar el Modelo ETDH-Ágil en terreno.