

INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 2.3 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 2

Actividad: 2.3 Desarrollo de los prototipos de los Recursos Educativos Digitales (RED) y materiales de apoyo para el piloto "Adaptatón".

Estado: En progreso (20%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 2.3 del POA 2026 consiste en el desarrollo de los prototipos de los Recursos Educativos Digitales (RED) y materiales de apoyo para el piloto "Adaptatón". Esta actividad es la **continuación directa** de la Actividad 2.5 del POA 2025, que alcanzó un avance del 20% correspondiente al levantamiento de insumos multimedia y trabajo de campo.

Los RED son fundamentales para la ejecución del piloto, ya que constituyen el soporte tecnológico y pedagógico para la formación de los participantes en los 4 módulos de la micro-credencial.

Incluyen:

- Materiales didácticos digitales para cada módulo (presentaciones, guías interactivas, videos).
- Plantillas y formatos para la entrega de evidencias (Mapa A3, Estación de separación, Diario visual).
- Recursos multimedia para el laboratorio móvil y las salidas de campo.
- Sistema de seguimiento para el registro de avances y evidencias de los participantes.

2. Estado Actual

Componente	Peso Estimado	Estado	Avance
Insumos multimedia (entrevistas, videos, fotos)	20%	✓ Completado (POA 2025)	20%
Diseño de materiales didácticos	20%	✗ Pendiente	0%

Componente	Peso Estimado	Estado	Avance
Plantillas y formatos para evidencias	15%	✗ Pendiente	0%
Recursos multimedia para laboratorio móvil	15%	✗ Pendiente	0%
Sistema de seguimiento	15%	✗ Pendiente	0%
Prototipos RED integrados	15%	✗ Pendiente	0%

Avance estimado: 20% (se mantiene desde POA 2025)

3. Dependencias Críticas para el 80% Restante

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	Bloquea la asignación de recursos y la contratación de personal para la producción de RED.
Stack tecnológico	✗ No asignado	Sin el equipo y software (Mac Studio M4 Max, Adobe Creative Cloud, Articulate 360, etc.), no se pueden producir RED con estándares profesionales.
Recursos humanos especializados	✗ No asignados	Sin personal (diseñador gráfico, comunicador, productor multimedia), no se pueden desarrollar los RED.
Recursos financieros	✗ No asignados	Sin presupuesto, no se pueden adquirir licencias de software ni contratar personal.

4. Logros y Entregables (20%)

Entregable	Descripción	Estado
Entrevistas a la comunidad	Registro audiovisual de líderes comunitarios y potenciales participantes del piloto	✓ Completado
Videos de la ruta en canoa	Material audiovisual de la ruta por la Ciénaga de la Virgen	✓ Completado
Fotografías del territorio	Registro fotográfico de la Ciénaga, manglares y comunidades	✓ Completado

5. Impacto de la No Continuación

Consecuencia	Descripción
Piloto no ejecutable	Sin RED completos y materiales de apoyo, el piloto "Adaptatón" no puede ser implementado.
Retraso en la validación del modelo	El piloto es el MVA que valida el Modelo ETDH-Ágil. Su retraso impacta toda la metodología.
Impacto en la credibilidad de la Escuela	La incapacidad de completar la producción de RED afecta la percepción de la Escuela como una unidad moderna y preparada tecnológicamente.

6. Especificaciones de la Infraestructura Requerida

Según el Informe de Stack Tecnológico y la solicitud formal del Director, la infraestructura mínima requerida para la producción de RED es:

Componente	Especificación	Propósito
Estación de trabajo	Mac Studio M4 Max (GPU 32-40 núcleos, 64-128 GB RAM)	Producción de RED, ejecución de IA local, diseño instruccional
Software	Adobe Creative Cloud, Articulate 360, H5P	Producción de materiales didácticos, interactivos y multimedia
Infraestructura compartida	LMS, repositorio digital, NAS	Almacenamiento, distribución y seguimiento de RED

7. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 2.3 y completar el 80% restante, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Gestionar la asignación del stack tecnológico mínimo**, priorizando:
 - La estación de trabajo M4 Max (solicitud ya formalizada desde febrero de 2026).
 - Las licencias de software de producción profesional (Adobe Creative Cloud, Articulate 360).
3. **Gestionar la asignación de recursos humanos especializados**, priorizando:
 - Un diseñador gráfico para la producción visual de los RED.
 - Un comunicador o productor multimedia para la producción de materiales audiovisuales.
4. **Explorar alianzas estratégicas** con facultades afines (ej. Ingeniería de Sistemas, Comunicación Social) para el desarrollo colaborativo de prototipos RED, mientras se supera la dependencia tecnológica.

8. Conclusión

La actividad 2.3 tiene un avance del **20%**, correspondiente al levantamiento de insumos multimedia y trabajo de campo (entrevistas, videos de la ruta en canoa y fotografías del territorio). El avance se mantiene igual que en el POA 2025, ya que no se han superado las dependencias críticas.

El **80% restante** está bloqueado por:



1. La **ausencia de reglamentación interna** de la Escuela, que impide la asignación de recursos y la contratación de personal.
2. La **falta de stack tecnológico** (hardware y software) para la producción de RED.
3. La **falta de recursos humanos especializados** para el desarrollo de los materiales.

Una vez se superen estas dependencias, la Escuela podrá avanzar en la producción de los RED necesarios para la ejecución del piloto "Adaptatón".