



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 2.5

POA 2025 — Objetivo Específico 2

Actividad: 2.5 Desarrollo de los prototipos de los Recursos Educativos Digitales (RED) y materiales de apoyo para el piloto "Adaptatón".

Estado: En progreso (20%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 2.5 del POA 2025 consiste en el desarrollo de los prototipos de los Recursos Educativos Digitales (RED) y materiales de apoyo para el piloto "Adaptatón". Estos recursos son fundamentales para la ejecución del piloto, ya que constituyen el soporte tecnológico y pedagógico para la formación de los participantes en los 4 módulos de la micro-credencial.

Los RED incluyen:

- **Materiales didácticos digitales** para cada módulo (presentaciones, guías interactivas, videos).
- **Plantillas y formatos** para la entrega de evidencias (Mapa A3, Estación de separación, Diario visual).
- **Recursos multimedia** para el laboratorio móvil y las salidas de campo.
- **Sistema de seguimiento** para el registro de avances y evidencias de los participantes.

2. Avance de la Actividad (20%)

A pesar de las dependencias críticas, se ha logrado un avance del **20%** en la actividad, correspondiente a la fase de **levantamiento de insumos multimedia y trabajo de campo**:

Entregable	Descripción	Estado
Entrevistas a la comunidad	Registro audiovisual de líderes comunitarios y potenciales participantes del piloto	✓ Completado



Entregable	Descripción	Estado
Videos de la ruta en canoa	Material audiovisual de la ruta por la Ciénaga de la Virgen, documentando el entorno y las comunidades	✅ Completado
Fotografías del territorio	Registro fotográfico de la Ciénaga, los manglares, las comunidades y los puntos de interés para el piloto	✅ Completado
Prototipos de RED	Materiales didácticos digitales, plantillas y sistema de seguimiento	🕒 Pendiente
Materiales de apoyo	Guías, formatos y recursos complementarios para los módulos	🕒 Pendiente

3. Insumos Realizados

Insumo	Descripción	Uso en el piloto
Entrevistas	Registro de testimonios de líderes comunitarios sobre la vulnerabilidad de la Ciénaga	Módulo 1: "Mi barrio vulnerable"
Videos de la ruta en canoa	Documentación del paisaje, la biodiversidad y las comunidades de la Ciénaga	Módulo 3: "Biodiversidad al rescate"
Fotografías del territorio	Imágenes de manglares, residuos, especies clave y actividades comunitarias	Módulos 1, 2, 3 y 4

4. Dependencias Críticas para la Continuación de la Actividad

Para avanzar más allá del 20% y completar la producción de los prototipos de RED, se requiere superar **dos dependencias críticas**:



Dependencia 1: Reglamentación Interna de la Escuela

Aspecto	Estado	Observación
Reglamentación interna	✗ No emitida	Pendiente de acto administrativo por parte del Consejo Superior.
Asignación de recursos	✗ No asignados	Sin reglamentación, no hay presupuesto ni personal asignado.
Marco operativo	✗ No definido	Sin reglamentación, no se puede definir la estructura para la producción de RED.

Impacto: Sin reglamentación, la Escuela no tiene la capacidad institucional para avanzar en la producción de los prototipos de RED, que requiere inversión en tiempo, personal y tecnología.

Dependencia 2: Infraestructura Tecnológica para Producción de RED

Aspecto	Estado	Observación
Estación de trabajo de alto rendimiento (M4 Max)	✗ No asignada	Solicitud formal elevada el 13 de febrero de 2026.
Software de producción profesional	✗ No disponible	Adobe Creative Cloud, Articulate 360, herramientas de autoría.
Infraestructura compartida	✗ No disponible	LMS, repositorio de RED, NAS, conectividad segregada.

Impacto: La producción de RED de calidad profesional requiere hardware y software especializados que la Escuela no ha podido adquirir debido a la falta de presupuesto asignado, derivada de la ausencia de reglamentación.

5. El Costo de la No Continuación

La no continuación del desarrollo de los RED tiene implicaciones directas en la viabilidad del piloto "Adaptatón":



Consecuencia	Descripción
Piloto no ejecutable	Sin RED completos y materiales de apoyo, el piloto "Adaptatón" no puede ser implementado.
Retraso en la validación del modelo	El piloto es el MVA que valida el Modelo ETDH-Ágil. Su retraso impacta toda la metodología.
Impacto en la credibilidad de la Escuela	La incapacidad de completar la producción de RED afecta la percepción de la Escuela como una unidad moderna y preparada tecnológicamente.

6. Próximos Pasos y Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 2.5, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Gestionar la asignación del stack tecnológico mínimo**, priorizando:
 - La estación de trabajo M4 Max (solicitud ya formalizada).
 - Las licencias de software de producción profesional (Adobe Creative Cloud, Articulate 360).
3. **Sistematizar y organizar los insumos ya recolectados** (entrevistas, videos, fotografías) en un repositorio digital para su posterior uso en la producción de los RED.

7. Conclusión

La actividad 2.5 tiene un avance del **20%**, correspondiente al levantamiento de insumos multimedia y trabajo de campo (entrevistas, videos de la ruta en canoa y fotografías del territorio). Para avanzar hacia la producción de los prototipos de RED y materiales de apoyo, se requiere superar las dependencias críticas de **reglamentación interna** y **stack tecnológico mínimo**.