



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 3.1 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 3

Actividad: 3.1 Informe técnico de retroalimentación tras la ejecución de la primera cohorte de "Adaptatón". Se analizarán aspectos como: deserción, efectividad de la plataforma, pertinencia de los contenidos y satisfacción de estudiantes/docentes.

Estado: No iniciada (0%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 3.1 del POA 2026 consiste en la elaboración del informe técnico de retroalimentación tras la ejecución de la primera cohorte del piloto "Adaptatón". Este informe es el **instrumento de validación empírica** del Modelo ETDH-Ágil, ya que analiza los resultados reales de la implementación del piloto en terreno.

El informe debe abordar los siguientes aspectos:

1. **Deserción:** Tasa de abandono, causas identificadas, perfiles de desertores.
2. **Efectividad de la plataforma:** Funcionalidad, usabilidad, accesibilidad de las herramientas digitales utilizadas.
3. **Pertinencia de los contenidos:** Ajuste de los módulos a las necesidades de los participantes y al mercado laboral.
4. **Satisfacción de estudiantes y docentes:** NPS, evaluación de la experiencia, retroalimentación cualitativa.

El informe técnico es un **prerrequisito** para el diseño de nuevos programas (Actividad 3.2 y 3.3), ya que capitaliza las lecciones aprendidas del piloto.

2. Estado Actual

Componente	Peso Estimado	Estado	Avance
Diseño de la metodología de evaluación	20%	🕒 En progreso	10%

Componente	Peso Estimado	Estado	Avance
Instrumentos de recolección de datos	20%	 En progreso	10%
Ejecución de la primera cohorte	40%	 No ejecutada	0%
Recolección de datos	10%	 No ejecutada	0%
Análisis y redacción del informe	10%	 No ejecutada	0%

Avance estimado: 20% (trabajo preparatorio)

3. Dependencias Críticas

Dependencia	Estado	Impacto
Ejecución de la primera cohorte (Actividad 2.2)	 50% (planificada)	Sin ejecución, no hay datos que analizar.
Radicación del programa (Actividad 2.1)	 50%	La ejecución depende de la radicación.
Reglamentación interna de la Escuela	 No emitida	Bloquea la ejecución del piloto.
Desarrollo de RED (Actividad 2.3)	 20%	La ejecución requiere los RED completos.

La actividad 3.1 no puede ejecutarse hasta que la primera cohorte de "Adaptatón" haya sido implementada y finalizada.



4. Trabajo Preparatorio Realizado (20%)

Entregable	Descripción	Estado
Definición de indicadores de evaluación	Identificación de KPIs para medir deserción, efectividad, pertinencia y satisfacción	✓ Completado
Diseño de instrumentos de recolección	Borradores de encuestas de satisfacción, entrevistas semiestructuradas y grupos focales	⌚ En progreso
Metodología de análisis	Definición de enfoques cuantitativos y cualitativos para el informe	✓ Completado

5. Estructura del Informe Técnico (Propuesta)

Sección	Contenido	Estado
1. Introducción	Contexto del piloto, objetivos del informe, metodología	Pendiente
2. Caracterización de la cohorte	Perfil de los participantes, convocatoria, selección	Pendiente
3. Análisis de deserción	Tasas, causas, perfiles, estrategias de retención	Pendiente
4. Efectividad de la plataforma	Funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, incidentes técnicos	Pendiente
5. Pertinencia de los contenidos	Evaluación de módulos, ajuste a necesidades, aplicabilidad	Pendiente
6. Satisfacción de estudiantes	NPS, evaluación de la experiencia, retroalimentación cualitativa	Pendiente



Sección	Contenido	Estado
7. Satisfacción de docentes	Evaluación de la experiencia, carga de trabajo, recomendaciones	Pendiente
8. Lecciones aprendidas	Hallazgos clave, recomendaciones para futuras cohortes	Pendiente
9. Conclusiones	Síntesis y recomendaciones estratégicas	Pendiente

6. Impacto de la No Ejecución

Consecuencia	Descripción
Imposibilidad de validar el Modelo ETDH-Ágil	Sin el informe de retroalimentación, el modelo no puede ser validado empíricamente.
Diseño de nuevos programas sin base empírica	Las Actividades 3.2 y 3.3 dependen de las lecciones aprendidas del piloto.
Pérdida de oportunidad de mejora	Los ajustes necesarios para futuras cohortes no pueden ser identificados.
Impacto en la credibilidad de la Escuela	La incapacidad de generar evidencia de impacto afecta la percepción de la Escuela.

7. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 3.1, se recomienda:

1. **Completar las dependencias críticas** que bloquean la ejecución de la primera cohorte:

- Emisión de la reglamentación interna de la Escuela.
- Radicación del programa "Promotor de Adaptación".
- Desarrollo de los RED (Actividad 2.3).
- Contratación de profesores y asignación de recursos.



2. **Ejecutar la primera cohorte del piloto "Adaptatón"** según el plan de trabajo definido (14 semanas).
3. **Recolectar datos** durante y después de la ejecución del piloto, utilizando los instrumentos diseñados.
4. **Elaborar el informe técnico** una vez finalizada la cohorte, sistematizando los hallazgos y lecciones aprendidas.

8. Conclusión

La actividad 3.1 tiene un avance del **20%**, correspondiente al trabajo preparatorio para la evaluación del piloto (definición de indicadores, diseño de instrumentos, metodología). El **80% restante** está bloqueado por la **no ejecución de la primera cohorte del piloto "Adaptatón"**, que depende de la reglamentación de la Escuela, la radicación del programa, el desarrollo de los RED y la asignación de recursos.