



## INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 3.3 (POA 2026)

### POA 2026 — Objetivo Específico 3

**Actividad:** 3.3 Elaborar la macro-estructura curricular (Competencias, Resultados de Aprendizaje, Módulos) del nuevo programa, aplicando la metodología validada (Ciclos cortos, enfoque práctico, modularidad).

**Estado:** No iniciada (0%)

**Fecha del informe:** Junio 2026

**Elaborado por:** Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

### 1. Contexto de la Actividad

La actividad 3.3 del POA 2026 consiste en la elaboración de la macro-estructura curricular del segundo programa de la Escuela ETDH — **"Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones"** — aplicando la metodología validada en el piloto "Adaptatón". La macro-estructura curricular debe incluir:

- **Competencias laborales específicas:** Capacidades técnicas y transversales que el egresado debe desarrollar.
- **Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE):** Logros concretos, medibles y observables por módulo.
- **Módulos de formación:** Estructura modular basada en ciclos cortos y enfoque práctico.

Esta actividad es la **materialización curricular** de la temática definida en la Actividad 3.2, y su ejecución depende de la aprobación formal de dicha definición.

### 2. Estado Actual

| Componente                                | Peso Estimado | Estado                                 | Avance |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Definición de competencias laborales      | 25%           | ✗ Pendiente (depende de Actividad 3.2) | 0%     |
| Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE) | 25%           | ✗ Pendiente                            | 0%     |



| Componente                      | Peso Estimado | Estado      | Avance |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------|
| Estructura modular del programa | 25%           | ✗ Pendiente | 0%     |
| Metodología y evaluación        | 15%           | ✗ Pendiente | 0%     |
| Perfil de egreso detallado      | 10%           | ✗ Pendiente | 0%     |

Avance estimado: 0%

### 3. Dependencias Críticas

| Dependencia                                          | Estado                                                                                          | Impacto                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aprobación de la Actividad 3.2 (Definición Temática) |  75%           | Sin la aprobación de la temática, no se puede iniciar el diseño curricular. |
| Acta de Definición Temática formalizada              | ✗ Pendiente                                                                                     | El diseño curricular debe basarse en la temática aprobada.                  |
| Comité de Diseño Curricular (CDC) conformado         |  En progreso | El CDC es el responsable de la validación curricular.                       |
| Reglamentación interna de la Escuela                 | ✗ No emitida                                                                                    | Bloquea la implementación operativa del diseño curricular.                  |

La actividad 3.3 está completamente bloqueada por la aprobación de la Actividad 3.2.

### 4. Trabajo Preparatorio Realizado (Insumos Disponibles)

Aunque la actividad no ha iniciado, se cuenta con insumos que facilitarán su ejecución una vez se superen las dependencias:



| Insumo                | Descripción                                                    | Estado       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Propuesta Fase I      | Diagnóstico de pertinencia, problema, audiencia y temática     | ✓ Completado |
| Definición Temática   | "Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones" | ✓ Completado |
| Perfiles de ingreso   | 3 perfiles de audiencia caracterizados                         | ✓ Completado |
| Metodología ETDH-Ágil | Modelo validado en el piloto "Adaptatón"                       | ✓ Completado |
| Guía pedagógica       | Estrategias didácticas y modelos pedagógicos                   | ✓ Completado |

## 5. Estructura Propuesta para la Macro-Estructura Curricular (Preliminar)

Con base en la metodología validada, la macro-estructura curricular del segundo programa debe incluir:

### 5.1. Competencias Laborales Específicas

| Dimensión   | Competencia Propuesta                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saber       | Comprender los fundamentos de la arquitectura lógica y el diseño de soluciones                  |
| Saber Hacer | Diseñar e implementar soluciones lógicas para problemas de orquestación de sistemas             |
| Ser         | Demostrar pensamiento crítico, capacidad de abstracción y enfoque en la resolución de problemas |



## 5.2. Estructura Modular Preliminar

| Módulo | Denominación                       | Duración Estimada | Contenido Clave                                         |
|--------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1      | Fundamentos de Arquitectura Lógica | 20-30 h           | Pensamiento lógico, abstracción, modelos de sistemas    |
| 2      | Diseño de Soluciones               | 20-30 h           | Metodologías de diseño, prototipado, validación         |
| 3      | Orquestación de Sistemas y IA      | 20-30 h           | Integración de IA, automatización, flujos de trabajo    |
| 4      | Proyecto Integrador                | 20-30 h           | Aplicación práctica de competencias en un proyecto real |

## 5.3. Resultados de Aprendizaje Esperados (Preliminares)

| Módulo          | RAE                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módulo 1</b> | Identificar y aplicar los principios de la arquitectura lógica en problemas del mundo real |
| <b>Módulo 2</b> | Diseñar soluciones lógicas utilizando metodologías ágiles y centradas en el usuario        |
| <b>Módulo 3</b> | Integrar herramientas de IA en la orquestación de sistemas complejos                       |
| <b>Módulo 4</b> | Desarrollar un proyecto integrador que demuestre competencias adquiridas                   |



## 6. Plan de Trabajo para la Actividad 3.3 (Pendiente de Activación)

| Fase | Paso | Actividad                                                | Responsable         | Dependencia                |
|------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1    | 1.1  | Conformación del equipo de diseño curricular             | Director ETDH       | CDC conformado             |
| 2    | 2.1  | Definición de competencias laborales específicas         | Equipo de diseño    | Aprobación de temática     |
|      | 2.2  | Elaboración de Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE) | Equipo de diseño    | Competencias definidas     |
| 3    | 3.1  | Estructuración de módulos de formación                   | Equipo de diseño    | RAE definidos              |
|      | 3.2  | Definición de metodología y evaluación por módulo        | Equipo de diseño    | Módulos estructurados      |
| 4    | 4.1  | Validación con CDC y sector productivo                   | Director ETDH + CDC | Macro-estructura elaborada |
|      | 4.2  | Ajustes y versión final                                  | Director ETDH       | Validación completada      |

## 7. Impacto de la No Ejecución

| Consecuencia                                 | Descripción                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Retraso en la diversificación de la oferta   | La Escuela no podrá ofrecer un segundo programa en el ciclo 2026. |
| Dependencia exclusiva del piloto "Adaptatón" | La oferta de la Escuela queda limitada a un solo programa.        |



| Consecuencia                             | Descripción                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pérdida de oportunidad                   | La ventana de oportunidad para el segundo programa puede cerrarse sin poder ofrecerlo.                    |
| Impacto en la credibilidad de la Escuela | La incapacidad de generar nueva oferta formativa afecta la percepción de la Escuela como unidad dinámica. |

## 8. Recomendaciones

Para iniciar la actividad 3.3, se recomienda:

1. **Completar y aprobar la Actividad 3.2 (Definición Temática)** con la conformación del CDC y la firma del Acta.
2. **Conformar el equipo de diseño curricular** con participación de expertos disciplinarios y pedagógicos.
3. **Aplicar la metodología ETDH-Ágil validada** en el piloto "Adaptatón" para el diseño del nuevo programa.
4. **Mantener la estructura modular y el enfoque práctico** como principios rectores del diseño.

## 9. Conclusión

La actividad 3.3 tiene un avance del **0%**. No se ha iniciado ningún trabajo de diseño curricular debido a que la **definición temática del segundo programa (Actividad 3.2) no ha sido aprobada formalmente**. El inicio de esta actividad está condicionado a la conformación del Comité de Diseño Curricular y la firma del Acta de Definición Temática.