



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 3.5

POA 2025 — Objetivo Específico 3

Actividad: 3.5 Realización de una agenda de socialización y articulación con actores estratégicos clave.

Estado: En progreso (60%)

Fecha del informe: Enero 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 3.5 del POA 2025 consiste en la realización de una agenda de socialización y articulación con actores estratégicos clave. Esta agenda es el **instrumento de relacionamiento** que permitirá a la Escuela ETDH construir y consolidar un ecosistema de alianzas con los actores clave del territorio, fundamentado en los diagnósticos y propuestas de valor desarrollados en las actividades previas.

La agenda busca:

1. **Posicionar la propuesta de valor** de la Escuela ETDH ante los actores estratégicos.
2. **Establecer alianzas formales** para la cofinanciación, ejecución y validación de programas.
3. **Construir un ecosistema de colaboración** que articule a los actores en una mesa de trabajo permanente.
4. **Asegurar la pertinencia territorial** de la oferta formativa a través del diálogo con el sector productivo y comunitario.

2. Avance de la Actividad (60%)

Componente	Estado	Avance
Diseño de la agenda de socialización	✓ Completado	100%
Definición de actores estratégicos	✓ Completado	100%



Componente	Estado	Avance
Desarrollo de materiales de apoyo	 En progreso	50%
Planificación de reuniones y encuentros	 Completado	100%
Socialización con aliados fundacionales	 En progreso	70%
Socialización con sector productivo	 En progreso	40%
Articulación y formalización de alianzas	 En progreso	30%
Monitoreo y consolidación	 Pendiente	0%

3. Logros y Entregables (60%)

Entregable	Descripción	Estado
Plan de trabajo de la agenda de socialización	Documento de 24 semanas con fases, actores y cronograma	 Completado
Matriz de actores estratégicos	Identificación y priorización de 15+ actores clave	 Completado
Borrador de agenda de socialización	Documento con estructura, mensajes y contenido para socialización	 Completado
Kit de materiales de apoyo (borrador)	Presentación institucional y portafolio (en desarrollo)	 50%
Calendario de socialización	Planificación de reuniones y encuentros	 Completado



Entregable	Descripción	Estado
Reuniones con aliados fundacionales	4 de 6 reuniones realizadas	 70%
Actas de intención firmadas	4 actas de intención	 40%

4. Avance por Tipo de Actor

4.1. Aliados Fundacionales

Actor	Estado	Observación
Vicerrectoría de Docencia	 Completado	Validación de la propuesta de valor de la Escuela
ICETEX	 Completado	Acuerdo de cofinanciamiento del piloto Adaptatón
SENA Regional Bolívar	 En progreso	Reunión programada para articulación curricular
Cámara de Comercio (CRCI)	 Completado	Acuerdo de caso de uso (lancha eléctrica)
Coralina	 En progreso	Reunión programada para validación ambiental
Rotary Cartagena	 Completado	Acuerdo de recursos en especie (kits de separación)

Avance: 4 de 6 reuniones realizadas

4.2. Sector Productivo

Actor	Estado	Observación
Gremios empresariales (ANDI, etc.)	 En progreso	Contacto inicial establecido
Sector turístico	 En progreso	Contacto inicial establecido
Sector portuario e industrial	 Pendiente	Por iniciar
Fundación Bolívar	 En progreso	Reunión programada

4.3. Actores Comunitarios

Actor	Estado	Observación
Juntas de Acción Comunal	 En progreso	Contacto inicial establecido
Instituciones educativas locales	 En progreso	Contacto inicial establecido

5. Actas de Intención y Acuerdos Formalizados (4)

Actor	Tipo de Acuerdo	Fecha	Estado
ICETEX	Cofinanciamiento del piloto Adaptación	En proceso	 En formalización
CRCI	Caso de uso: lancha eléctrica para el piloto	En proceso	 En formalización
Rotary Cartagena	Kits de separación y logística para el piloto	En proceso	 En formalización

Actor	Tipo de Acuerdo	Fecha	Estado
Vicerrectoría de Docencia	Validación institucional de la propuesta	✓ Formalizado	✓ Completado

6. Dependencias Críticas para la Continuación

El avance de la actividad 3.5 está afectado por **dos dependencias críticas**:

Dependencia 1: Reglamentación Interna de la Escuela

Aspecto	Estado	Impacto en la Agenda
Reglamentación interna	✗ No emitida	Los actores requieren una Escuela formalmente constituida para formalizar alianzas. Sin reglamentación, las actas de intención no pueden convertirse en convenios formales.

Impacto: Las alianzas no pueden formalizarse plenamente sin un marco institucional que las respalde. Los actores externos requieren la certeza de que la Escuela existe formalmente.

Dependencia 2: Portafolio Institucional (Actividad 3.4)

Aspecto	Estado	Impacto en la Agenda
Portafolio institucional	40%	Los materiales de socialización (presentación, portafolio) dependen de la Actividad 3.4. Sin estos, las reuniones de socialización no cuentan con el respaldo visual y documental adecuado.

Impacto: Las reuniones de socialización con nuevos actores requieren un portafolio profesional que comunique la propuesta de valor de la Escuela.

7. El Costo de la No Continuación

Consecuencia	Descripción
Pérdida de oportunidades de alianza	Sin una agenda de socialización activa, los actores estratégicos pueden perder interés o comprometerse con otras iniciativas.
Retraso en la ejecución del piloto	El piloto Adaptatón requiere de las alianzas para su ejecución (cofinanciamiento, recursos, validación).
Impacto en la credibilidad de la Escuela	La falta de avance en la agenda de socialización afecta la percepción de la Escuela como una unidad activa y articulada.
Desarticulación del ecosistema	La ausencia de una mesa de trabajo permanente dificulta la coordinación y el seguimiento de las alianzas.

8. Acciones Realizadas para Mitigar el Riesgo

Acción	Descripción
Diseño de la agenda	Se elaboró el plan de trabajo completo con fases, actores y cronograma.
Contacto inicial con aliados	Se estableció contacto con 10+ actores estratégicos.
Reuniones realizadas	Se realizaron 4 reuniones con aliados fundacionales (ICETEX, CRCI, Rotary, Vicerrectoría).
Documentación de acuerdos	Se elaboraron actas de intención para los acuerdos alcanzados.
Actualización de la agenda	Se mantiene un registro actualizado de contactos, reuniones y acuerdos.



9. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 3.5 y completar la agenda de socialización, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela, que es el habilitador institucional para la formalización de alianzas.
2. **Avanzar en la Actividad 3.4** (Portafolio institucional) para contar con los materiales de apoyo necesarios para las reuniones de socialización.
3. **Completar las reuniones pendientes** con los aliados fundacionales (SENA, Coralina).
4. **Iniciar la socialización con el sector productivo** (gremios, turismo, puertos) una vez se cuente con el portafolio.
5. **Formalizar la Mesa NxC** como espacio permanente de articulación y seguimiento de alianzas.

10. Conclusión

La actividad 3.5 tiene un avance del **60%**, correspondiente al diseño de la agenda, la definición de actores, la planificación de reuniones y la socialización con los aliados fundacionales (4 de 6 reuniones completadas). Para avanzar hacia la socialización con el sector productivo y la formalización de alianzas, se requiere superar las dependencias críticas de **reglamentación interna** y **portafolio institucional**.

ANEXO

Plan de Trabajo — Agenda de Socialización y Articulación con Actores Estratégicos

Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano · Universidad de Cartagena —
Vicerrectoría de Docencia · Junio 2026

Responsable: Director de la Escuela ETDH

Período: Julio — Diciembre 2026 (24 semanas)

Estado: En formulación

1. Contexto Estratégico

La Agenda de Socialización y Articulación con Actores Estratégicos es el instrumento de relacionamiento que permitirá a la Escuela ETDH construir y consolidar un **ecosistema de alianzas** con los actores clave del territorio, fundamentado en los diagnósticos y propuestas de valor desarrollados en las actividades previas.

1.1. Justificación

Hallazgo del Diagnóstico	Implicación para la Agenda
Débil articulación entre el sistema educativo y el sector productivo en Cartagena	La agenda debe establecer mecanismos de diálogo permanente con el sector productivo
Más del 85% de los programas ETDH carecen de certificación de calidad	La agenda debe comunicar el sello de calidad de la Universidad de Cartagena
Tasa de informalidad >60% en la Región Caribe	La agenda debe visibilizar el enfoque dual y la pertinencia territorial
Brecha de "saber hacer" y "ser" en los egresados	La agenda debe conectar con los empresarios para alinear la formación con sus necesidades

Hallazgo del Diagnóstico	Implicación para la Agenda
Ecosistema de actores fragmentado	La agenda debe articular a los actores en una mesa de trabajo colaborativa

1.2. Objetivo General

Diseñar, ejecutar y consolidar una agenda de socialización y articulación con actores estratégicos clave, que permita a la Escuela ETDH posicionar su propuesta de valor, establecer alianzas formales y construir un ecosistema de colaboración para la implementación de su oferta formativa.

2. Actores Estratégicos Identificados

2.1. Aliados de Cofinanciamiento y Becas

Actor	Rol	Tipo de Relación
ICETEX	Financiamiento de becas y créditos educativos	Cofinanciamiento del piloto Adaptatón
Cámara de Comercio de Cartagena (CRCI)	Vinculación empresarial, casos de uso	Lancha eléctrica, mentorías, convocatorias
Rotary Cartagena	Logística y recursos en especie	Kits de separación, refrigerios
Fundación Bolívar	Apoyo a iniciativas de sostenibilidad	Kits y recursos para el piloto

2.2. Aliados de Validación y Articulación Institucional

Actor	Rol	Tipo de Relación
SENA Regional Bolívar	Formación para el trabajo y certificación	Articulación de competencias, diseño curricular



Actor	Rol	Tipo de Relación
Coralina	Validación ambiental y acceso a la Ciénaga	Permisos, guías ecológicos
Secretaría de Educación Distrital (SED Cartagena)	Validación MEN y convocatoria escolar	Trámite express de Nivel I, convocatoria en colegios
Vicerrectoría de Docencia UdeC	Gobierno y dirección estratégica	Validación institucional, recursos

2.3. Actores del Sector Productivo

Actor	Rol	Tipo de Relación
Gremios y asociaciones empresariales	Vinculación con el sector productivo	Prácticas, inserción laboral
Empresas del sector turístico	Demanda de talento humano	Formación de talento para el turismo
Empresas del sector portuario e industrial	Demanda de talento humano	Formación de talento para el sector industrial
Microempresarios y emprendedores	Beneficiarios de la ruta de emprendimiento	Formación en emprendimiento y gestión

2.4. Actores Comunitarios

Actor	Rol	Tipo de Relación
Juntas de Acción Comunal	Articulación comunitaria	Convocatoria de participantes, validación territorial



Actor	Rol	Tipo de Relación
Líderes comunitarios de La Boquilla, Getsemaní, etc.	Conocimiento territorial y convocatoria	Participación en el piloto, diagnóstico territorial
Instituciones educativas locales	Convocatoria de jóvenes	Participación de estudiantes de 9°-11°

3. Estructura de la Agenda

Componente	Descripción	Contenido Sugerido
1. Presentación de la Escuela ETDH	Quiénes somos y qué hacemos	Misión, Visión, Enfoque dual, Modelo pedagógico
2. Diagnóstico y Justificación	El problema que la Escuela resuelve	Datos del diagnóstico (85% sin certificación, 60% informalidad, 80% bachilleres sin acceso)
3. Oferta Formativa	Programas y certificaciones	Micro-credencial "Adaptatón" y perfiles GES-M, GEL-M, GAM-1, GAM-2
4. Modelo de Colaboración	Cómo se articulan los aliados	Matriz de aportes, roles y responsabilidades
5. Proyecto Piloto "Adaptatón"	La iniciativa inmediata	Descripción del piloto, cronograma, recursos requeridos
6. Impacto Medible	Resultados proyectados	Reducción de CO2, formalización de micronegocios, sensibilización de hogares
7. Proyección y Escalabilidad	Hacia dónde va la Escuela	Hoja de Ruta 2027-2031, nuevas titulaciones



Componente	Descripción	Contenido Sugerido
8. Mecanismos de Participación	Cómo vincularse	Acuerdos, convenios, mesas de trabajo

4. Fases del Plan de Trabajo

Fase 0: Preparación y Diseño de la Agenda (Semanas 1-4)

Actividad	Descripción	Responsable	Entregable
0.1 Definición de actores estratégicos	Identificación y priorización de actores clave	Director	Matriz de actores priorizados
0.2 Diseño de la agenda de socialización	Estructura de la agenda, mensajes clave, materiales	Director	Documento de agenda
0.3 Desarrollo de materiales de apoyo	Presentación institucional, portafolio, piezas de comunicación	Director	Kit de materiales de socialización
0.4 Planificación de reuniones y encuentros	Definición de fechas, formatos y responsables	Director	Calendario de socialización

Fase 1: Socialización con Aliados Fundacionales (Semanas 5-10)

Actor	Formato	Fecha Estimada	Responsable	Entregable
Vicerrectoría de Docencia	Reunión de presentación	Semana 5	Director	Acta de reunión



Actor	Formato	Fecha Estimada	Responsable	Entregable
ICETEX	Reunión de cofinanciamiento	Semana 6	Director + Vicerrectoría	Acuerdo de cofinanciamiento
SENA Regional Bolívar	Reunión de articulación curricular	Semana 7	Director	Acta de intención
Cámara de Comercio (CRCI)	Reunión de caso de uso	Semana 8	Director	Acta de intención
Coralina	Reunión de validación ambiental	Semana 9	Director	Acta de intención
Rotary Cartagena	Reunión de recursos en especie	Semana 10	Director	Acta de intención

Fase 2: Socialización con Sector Productivo (Semanas 11-16)

Actor	Formato	Fecha Estimada	Responsable	Entregable
Gremios empresariales (ANDI, etc.)	Mesa de trabajo	Semana 11	Director	Acta de reunión
Sector turístico (hoteles, agencias)	Foro de presentación	Semana 12	Director	Acta de reunión
Sector portuario e industrial	Reunión de demanda de talento	Semana 13	Director	Acta de reunión



Actor	Formato	Fecha Estimada	Responsable	Entregable
Fundación Bolívar	Reunión de recursos	Semana 14	Director	Acta de intención
Secretaría de Educación Distrital	Reunión de validación	Semana 15	Director	Resolución de validación
Otros aliados potenciales	Reuniones bilaterales	Semana 16	Director	Actas de reunión

Fase 3: Articulación y Formalización (Semanas 17-22)

Actividad	Descripción	Responsable	Entregable
3.1 Consolidación de actas de intención	Formalización de acuerdos con aliados	Director	Actas de intención firmadas
3.2 Firma de convenios de cooperación	Formalización de alianzas estratégicas	Director + Vicerrectoría	Convenios de cooperación
3.3 Creación de la Mesa Nx C formal	Articulación de aliados en mesa de trabajo	Director	Acta de constitución de la Mesa
3.4 Definición de plan de trabajo conjunto	Plan de acción de la Mesa Nx C	Director + Aliados	Plan de trabajo conjunto
3.5 Socialización con comunidad académica UdeC	Presentación en instancias internas	Director	Actas de presentación

Fase 4: Monitoreo y Consolidación (Semanas 23-24)

Actividad	Descripción	Responsable	Entregable
4.1 Seguimiento a acuerdos y compromisos	Monitoreo de avances de la agenda	Director	Informe de seguimiento
4.2 Actualización de la agenda	Incorporación de nuevos actores y ajustes	Director	Agenda actualizada
4.3 Informe de socialización	Consolidación de resultados de la agenda	Director	Informe de socialización
4.4 Plan de sostenibilidad de la Mesa Nx C	Estrategia de continuidad de las alianzas	Director	Plan de sostenibilidad

5. Borrador de Agenda de Socialización

5.1. Presentación de la Escuela ETDH

Aspecto	Contenido
Título	Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano — Universidad de Cartagena
Subtítulo	Formando el talento que Cartagena y la Región Caribe necesitan
Misión	Liderar la alineación de la oferta formativa con las vocaciones productivas del territorio, impulsando programas de alta calidad y pertinencia con un enfoque dual: empleabilidad formal y fortalecimiento del emprendimiento.
Visión	Ser la Escuela de ETDH referente regional en calidad, innovación y pertinencia, con respuesta ágil a la normativa y a las dinámicas del mercado laboral.

Aspecto	Contenido
Enfoque	Dual: (1) Empleabilidad formal para sectores estratégicos; (2) Emprendimiento y gestión de micronegocios para combatir la "trampa de la informalidad".

5.2. Datos Clave del Diagnóstico

Dato	Implicación
Más del 85% de los programas ETDH en Colombia carecen de certificación de calidad	La Escuela nace con un modelo de aseguramiento de la calidad y certificación oficial
Tasa de informalidad >60% en la Región Caribe	El enfoque dual es la respuesta estructural a esta realidad
80% de los bachilleres en Cartagena no acceden a educación post-media	La Escuela cierra esta brecha con formación técnica accesible y pertinente
Los empresarios señalan una brecha en el "saber hacer" y el "ser" de los egresados	El Modelo ETDH-Ágil y la metodología "Aprender Haciendo" cierran esta brecha

5.3. Oferta Formativa

Programa	Nivel MNC	Duración	Población
Adaptatón	Nivel I	80 horas	Jóvenes 9°-11°, líderes comunitarios
GES-M	Nivel III	600+ horas	Gestores energéticos comunitarios
GEL-M	Nivel II	160+ horas	Emprendedores turísticos



Programa	Nivel MNC	Duración	Población
GAM-1	Nivel I	80 horas	Jóvenes 9°-11°
GAM-2	Nivel II	160+ horas	Líderes barriales

5.4. Modelo de Colaboración

Actor	Rol	Aporte
ICETEX	Becas	Cofinanciamiento del piloto
CRCI	Caso de uso	Lancha eléctrica, mentorías
Coralina	Validación ambiental	Permisos, guías ecológicas
Rotary	Logística	Kits de separación, refrigerios
SENA	Articulación curricular	Competencias y certificación
SED	Validación MEN	Trámite express Nivel I
Fundación Bolívar	Recursos	Kits y apoyo logístico

5.5. Proyecto Piloto "Adaptatón"

Aspecto	Descripción
Denominación	Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios
Nivel MNC	Nivel I — Certificado de Competencias
Duración	80 horas (4 módulos de 20 horas)



Aspecto	Descripción
Metodología	"Aprender Haciendo" (hands-on)
Beneficiarios	30 jóvenes y líderes comunitarios
Impacto	Reducción de 1 tonelada de residuos, 30 hogares sensibilizados
Cronograma	14 semanas (3.5 meses)

5.6. Impacto Proyectado

Área	Impacto
Ambiental	Reducción de 35 toneladas de CO2/año
Económico	Formalización de 4,500 micronegocios
Social	Sensibilización de 10,000 hogares
Educativo	Certificación de 150 jóvenes en el primer año

5.7. Proyección 2027-2031

Fase	Descripción
2026	Implementación del piloto "Adaptatón", validación del modelo
2027	Escalamiento a 150 participantes, nuevos programas GAM-2, GEL-M
2028	Consolidación de la oferta, certificación de calidad
2029-2031	Expansión territorial, nuevos programas, sostenibilidad



5.8. Mecanismos de Participación

Mecanismo	Descripción
Acta de intención	Expresión de interés en participar en la alianza
Convenio de cooperación	Acuerdo formal para la ejecución de programas
Mesa Nx C	Espacio de articulación y seguimiento de alianzas
Plan de trabajo conjunto	Hoja de ruta de la colaboración

6. Cronograma Resumido

Fase	Semanas	Actividades Clave	Entregable
Fase 0	1-4	Diseño de agenda, materiales, planificación	Agenda de socialización, kit de materiales
Fase 1	5-10	Socialización con aliados fundacionales	6 actas de intención
Fase 2	11-16	Socialización con sector productivo	6 actas de reunión
Fase 3	17-22	Articulación y formalización	Convenios, Mesa Nx C
Fase 4	23-24	Monitoreo y consolidación	Informe de socialización



7. Recursos Requeridos

Recurso	Descripción	Estado
Talento Humano	Director (coordinación y ejecución)	✓ Disponible
Materiales de apoyo	Presentación institucional, portafolio, piezas de comunicación	⌚ Pendiente (depende de Actividad 3.4)
Tiempo	24 semanas (Julio-Diciembre 2026)	✓ Disponible

8. Dependencias Críticas

Dependencia	Impacto	Estado
Reglamentación interna de la Escuela	La agenda debe presentar una Escuela formalmente constituida	⌚ Pendiente
Portafolio institucional (Actividad 3.4)	Los materiales de socialización dependen del portafolio	⌚ Pendiente (40%)
Recursos para logística	Las reuniones y encuentros requieren recursos operativos	⌚ Pendiente

9. Indicadores de Éxito

KPI	Meta	Frecuencia de medición
Actores estratégicos contactados	≥15	Única vez
Actas de intención firmadas	≥10	Única vez
Convenios de cooperación formalizados	≥5	Única vez



KPI	Meta	Frecuencia de medición
Reuniones de socialización realizadas	≥12	Semanal
Mesa Nx C constituida	1	Única vez
Nuevas alianzas generadas	≥3	Semestral

10. Anexos

Anexo	Descripción
Anexo 1 (Por desarrollar)	Matriz de Actores Estratégicos
Anexo 2 (Por desarrollar)	Kit de Materiales de Socialización
Anexo 3 (Por desarrollar)	Modelo de Acta de Intención
Anexo 4 (Por desarrollar)	Modelo de Convenio de Cooperación