



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 4.4 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 4

Actividad: 4.4 Realización de una agenda de socialización y articulación con actores estratégicos clave.

Estado: Bloqueada (60%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 4.4 del POA 2026 consiste en la realización de una agenda de socialización y articulación con actores estratégicos clave. Esta agenda es el **instrumento de relacionamiento** que permitirá a la Escuela ETDH construir y consolidar un ecosistema de alianzas con los actores clave del territorio, fundamentado en los diagnósticos y propuestas de valor desarrollados en las actividades previas.

La agenda busca:

1. Posicionar la propuesta de valor de la Escuela ETDH ante los actores estratégicos.
2. Establecer alianzas formales para la cofinanciación, ejecución y validación de programas.
3. Construir un ecosistema de colaboración que articule a los actores en una mesa de trabajo permanente.
4. Asegurar la pertinencia territorial de la oferta formativa a través del diálogo con el sector productivo y comunitario.

Esta actividad es la continuación de la **Actividad 3.5 del POA 2025**, donde se alcanzó un avance del 60%.

2. Estado Actual

Componente	Estado	Observación
Diseño de la agenda de socialización	✓ Completado	8 componentes definidos
Definición de actores estratégicos	✓ Completado	15+ actores priorizados



Componente	Estado	Observación
Desarrollo de materiales de apoyo	🕒 50%	Presentación institucional y portafolio (en desarrollo)
Planificación de reuniones y encuentros	✅ Completado	Calendario de socialización definido
Socialización con aliados fundacionales	🕒 70%	4 de 6 reuniones realizadas
Socialización con sector productivo	🕒 40%	Contactos iniciales establecidos
Articulación y formalización de alianzas	🕒 30%	4 actas de intención en proceso
Monitoreo y consolidación	❌ Pendiente	Depende de reglamentación

Avance: 60%

3. Dependencias Críticas para el 40% Restante

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	❌ No emitida	Las alianzas no pueden formalizarse plenamente sin un marco institucional que las respalde. Los actores externos requieren certeza de que la Escuela existe formalmente.
Portafolio institucional (Actividad 4.3)	🕒 40%	Los materiales de socialización dependen del portafolio. Sin este, las reuniones de socialización no cuentan con el respaldo visual y documental adecuado.
Actividad 1.1 (Reglamentación)	🕒 30%	La formalización de alianzas depende de la reglamentación.



4. Trabajo Realizado (POA 2025)

La actividad fue ejecutada en el marco del POA 2025 (Actividad 3.5), alcanzando un avance del 60%:

Entregable	Descripción	Estado
Plan de trabajo de la agenda de socialización	Documento de 24 semanas con fases, actores y cronograma	✓ Completado
Matriz de actores estratégicos	Identificación y priorización de 15+ actores clave	✓ Completado
Borrador de agenda de socialización	Documento con estructura, mensajes y contenido para socialización	✓ Completado
Kit de materiales de apoyo (borrador)	Presentación institucional y portafolio (en desarrollo)	🕒 50%
Calendario de socialización	Planificación de reuniones y encuentros	✓ Completado
Reuniones con aliados fundacionales	4 de 6 reuniones realizadas	🕒 70%
Actas de intención firmadas	4 actas de intención	🕒 40%

5. Estructura de la Agenda (8 Componentes)

Componente	Descripción	Estado
1. Presentación de la Escuela ETDH	Quiénes somos y qué hacemos	✓
2. Diagnóstico y Justificación	El problema que la Escuela resuelve	✓



Componente	Descripción	Estado
3. Oferta Formativa	Programas y certificaciones	✓
4. Modelo de Colaboración	Cómo se articulan los aliados	✓
5. Proyecto Piloto "Adaptatón"	La iniciativa inmediata	✓
6. Impacto Medible	Resultados proyectados	✓
7. Proyección y Escalabilidad	Hoja de Ruta 2027-2031	✓
8. Mecanismos de Participación	Cómo vincularse	✓

6. Avance por Tipo de Actor

6.1. Aliados Fundacionales

Actor	Estado	Observación
Vicerrectoría de Docencia	✓ Completado	Validación de la propuesta de valor
ICETEX	✓ Completado	Acuerdo de cofinanciamiento del piloto
SENA Regional Bolívar	🕒 En progreso	Reunión programada
Cámara de Comercio (CRCI)	✓ Completado	Acuerdo de caso de uso (lancha eléctrica)
Coralina	🕒 En progreso	Reunión programada
Rotary Cartagena	✓ Completado	Acuerdo de recursos en especie (kits)

Avance: 4 de 6 reuniones realizadas (70%)

6.2. Sector Productivo y Comunitario

Actor	Estado	Observación
Gremios empresariales	🕒 En progreso	Contacto inicial establecido
Sector turístico	🕒 En progreso	Contacto inicial establecido
Sector portuario e industrial	🕒 Pendiente	Por iniciar
Fundación Bolívar	🕒 En progreso	Reunión programada
Juntas de Acción Comunal	🕒 En progreso	Contacto inicial establecido

Avance: 40%

7. Impacto de la No Continuación

Consecuencia	Descripción
Pérdida de oportunidades de alianza	Sin una agenda de socialización activa, los actores estratégicos pueden perder interés o comprometerse con otras iniciativas.
Retraso en la ejecución del piloto	El piloto Adaptatón requiere de las alianzas para su ejecución (cofinanciamiento, recursos, validación).
Impacto en la credibilidad de la Escuela	La falta de avance en la agenda de socialización afecta la percepción de la Escuela como una unidad activa y articulada.
Desarticulación del ecosistema	La ausencia de una mesa de trabajo permanente dificulta la coordinación y el seguimiento de las alianzas.

8. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 4.4 y completar el 40% restante, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela, que es el habilitador institucional para la formalización de alianzas.
2. **Avanzar en la Actividad 4.3** (Portafolio institucional) para contar con los materiales de apoyo necesarios para las reuniones de socialización.
3. **Completar las reuniones pendientes** con los aliados fundacionales (SENA, Coralina).
4. **Iniciar la socialización con el sector productivo** (gremios, turismo, puertos) una vez se cuente con el portafolio.
5. **Formalizar la Mesa NxC** como espacio permanente de articulación y seguimiento de alianzas.

9. Referencia al POA 2025

Aspecto	Referencia
Actividad POA 2025	3.5 Realización de una agenda de socialización y articulación con actores estratégicos clave
Informe asociado	INFORME_Ejecucion_Actividad_3-5_Agenda_Socializacion.pdf
Fecha de consolidación	Junio 2026

10. Conclusión

La actividad 4.4 tiene un avance del **60%** y su estado es **Bloqueada**. Se ha avanzado en el diseño de la agenda, la definición de actores, la planificación de reuniones y la socialización con los aliados fundacionales (4 de 6 reuniones completadas). El 40% restante —socialización con el sector productivo, formalización de alianzas y consolidación de la Mesa NxC— está bloqueado por las dependencias de **reglamentación interna** y **portafolio institucional**.