



INFORME TÉCNICO EJECUTIVO: Análisis de Carga de Trabajo, Brechas de Capacidad y Estructura Mínima de Recurso Humano — Escuela ETDH (2026)

Versión v2.0

Consultoría en Diseño Organizacional y Planificación Estratégica Educativa

Cliente: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano — Universidad de Cartagena

Fecha del análisis: Junio 2026

Base documental: Manual de Funciones (Acuerdo N.º 33, 21 sept. 2021) + POA 2026-I

Metodología: Análisis de carga de trabajo, cruce de variables capacidad-demanda, estimación FTE, análisis de ruta crítica

Elaborado: Director de la Escuela ETDH - Edgar O. Alarcón

PREÁMBULO: Diagnóstico Situacional Crítico

El dilema estructural fundacional

La Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) enfrenta una **paradoja organizacional de alta complejidad**: se le asigna un Plan Operativo Anual (POA) con **17 actividades simultáneas**, **17 productos formales entregables**, un **modelo operativo ágil**, y un **ecosistema tecnológico fundacional**, pero se le dota de **un único recurso humano con perfil ejecutivo-directivo y cero presupuesto inicial**.

El Manual de Funciones (Acuerdo N.º 33) describe un cargo de **nivel ejecutivo, de libre nombramiento y remoción**, con **21 funciones** que constituyen por sí solas una carga de trabajo de tiempo completo absoluto: planificación estratégica, gestión académico-administrativa, gestión presupuestal, gestión de calidad, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, dirección de personal, informes, y representación institucional.

Sin embargo, el POA 2026 adiciona un volumen operativo que **excede estructuralmente** la capacidad de una sola persona. El propio POA reconoce explícitamente que la Escuela inicia operaciones "con un equipo unificado en una sola persona" y sin presupuesto asignado inicialmente.

Tesis central del diagnóstico: La brecha entre la capacidad individual del Director y la demanda operativa del POA es **estructural, no marginal**. Sin incorporación de recurso humano mínimo especializado, el POA **no es ejecutable** en sus términos actuales. El riesgo no es de ineficiencia, sino de **incumplimiento institucional sistémico** que compromete simultáneamente la formalización jurídica, la calidad académica, la transformación digital y la vinculación con el entorno productivo.

1. MATRIZ DE CRUCE: Actividad del POA vs. Capacidad del Director

1.1. Marco analítico ampliado

Para el cruce se utilizaron **cuatro criterios de clasificación** que permiten una segmentación más precisa de la naturaleza de cada actividad:

Categoría	Definición	Implicación organizacional
E (Estratégica/Directiva)	Actividad que corresponde al núcleo de la función directiva: toma de decisiones, representación institucional, negociación, articulación política.	El Director debe liderarla personalmente.
T (Técnico-Especializada)	Actividad que requiere competencias específicas (diseño instruccional, desarrollo tecnológico, análisis de datos, diseño curricular) que no forman parte del perfil directivo.	Debe delegarse a un perfil técnico especializado.
O (Operativo-Administrativa)	Actividad de soporte documental, logístico, financiero o de gestión de información.	Debe delegarse a un perfil de asistencia administrativa.



Categoría	Definición	Implicación organizacional
C (Comunicaciones/Marketing)	Requiere competencias de comunicación masiva, diseño gráfico, producción audiovisual y gestión de redes sociales.	Debe delegarse a un perfil de comunicaciones y marketing digital.

1.2. Matriz detallada por objetivo estratégico

OBJETIVO 1: Infraestructura operativa, administrativa y ecosistema tecnológico

Act. POA	Descripción sintética	Funciones del Manual	Naturaleza real	Viabilidad 1 persona	Producto esperado
1.1	Gestionar Acuerdo/Resolución ante Consejo Superior o Académico	F1, F3, F4, F5	E	Viable	Acuerdo o Resolución expedida
1.2	Mapeo y documentación de macro-procesos misionales	F2, F9, F11, F12, F13	T	Inexequible	Documento de caracterización + Resolución de adopción en SGC
1.3	Elaboración del borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP)	F2, F11, F12	T	Inexequible	MOP oficializado y socializado
1.4	Diagnóstico y diseño de Hoja de Ruta Tecnológica (ETDH-Tech Roadmap)	F2, F3, F10	T	Inexequible	Documento "Hoja de Ruta Tecnológica Fundacional v1.0"
1.5	Solicitud formal de caja menor	F14, F15, F16	O	Inexequible	Resolución de constitución de Caja Menor

Análisis del Objetivo 1: De las 5 actividades, solo 1 es viable para el Director (1.1). Las actividades 1.2 y 1.3 son productos técnico-normativos complejos que requieren un **Profesional en Gestión de Procesos y Calidad**. La actividad 1.4 requiere un **Consultor en Tecnología Educativa**. La actividad 1.5 requiere un **Asistente Administrativo**.



OBJETIVO 2: Modelo pedagógico y estructura curricular del primer programa

Act. POA	Descripción sintética	Funciones del Manual	Naturaleza real	Viabilidad 1 persona	Producto esperado
2.1	Radicación del programa "Promotor de Adaptatón" ante la SED	F1, F4, F7, F16	E/T	Parcialmente viable	Radicado oficial ante la SED
2.2	Ejecución de la primera cohorte de "Adaptatón"	F1, F4, F7, F8	T/O	Inexequible	Informe Final de Ejecución del Piloto
2.3	Desarrollo de prototipos de Recursos Educativos Digitales (RED)	F2, F7	T	Inexequible	Repositorio digital "Kit de Materiales Didácticos v1.0"

Análisis del Objetivo 2: Las 3 actividades son inexequibles o parcialmente viables. La actividad 2.1 tiene un componente estratégico (E) que el Director puede liderar, pero el componente operativo (O) de preparación documental requiere soporte. Las actividades 2.2 y 2.3 son el **corazón académico-metodológico** de la Escuela y requieren un **Profesional en Diseño Curricular e Instruccional** con dedicación exclusiva.

OBJETIVO 3: Macro-estructura curricular y articulación con sector productivo

Act. POA	Descripción sintética	Funciones del Manual	Naturaleza real	Viabilidad 1 persona	Producto esperado
3.1	Informe técnico de retroalimentación (deserción, efectividad, satisfacción)	F8, F10, F19	T	Inexequible	Informe de Lecciones Aprendidas socializado
3.2	Definir temática del segundo programa (cruce diagnóstico + gremios)	F1, F3, F7	E	Viable	Acta de selección formal
3.3	Elaborar macro-estructura curricular del nuevo programa	F7	T	Inexequible	Documento Maestro del Nuevo Programa
3.4	Focus group con sector productivo para validar perfil de egreso	F3, F7	E	Viable	Acta de mesa técnica

Análisis del Objetivo 3: Las actividades 3.2 y 3.4 son estratégicas y viables para el Director. Las actividades 3.1 y 3.3 requieren el **Profesional en Diseño Curricular** (continuidad del trabajo iniciado en el Objetivo 2).

OBJETIVO 4: Hoja de ruta, narrativa y posicionamiento

Act. POA	Descripción sintética	Funciones del Manual	Naturaleza real	Viabilidad 1 persona	Producto esperado
4.1	Consolidación del Plan de Trabajo Inicial — Versión Ejecutiva	F1, F3	E	Viable	Plan de Trabajo Inicial v2.0
4.2	Hoja de Ruta para la Transformación Digital	F2, F3	T	Inexequible	Documento formal de Hoja de Ruta
4.3	Diseño del portafolio institucional y propuesta de valor	F3, F4	C (NUEVA)	Inexequible	Portafolio publicado en micrositio + piezas gráficas
4.4	Agenda de socialización y articulación con actores externos	F3, F4, F7	E	Viable	Convenios/Cartas de Intención con ≥3 aliados

Análisis del Objetivo 4: Las actividades 4.1 y 4.4 son estratégicas y viables. La actividad 4.2 requiere el **Consultor en Tecnología Educativa**. Las actividades 4.3 y 4.4 (componente comunicacional) requieren un **Profesional en Comunicaciones y Marketing Digital**, perfil que no coincide con el tecnológico ni con el directivo.

1.3. Síntesis cuantitativa de la Matriz de Cruce

Categoría	Actividades totales	Viables (Director solo)	Parcialmente viables	Inexequibles
Estratégicas/Directivas (E)	5	3	2	0
Técnicas/Especializadas (T)	7	0	1	6
Operativas/Administrativas (O)	2	0	0	2
Comunicaciones/Marketing (C)	3	0	1	2
TOTAL	17	3 (18%)	4 (23%)	10 (59%)

Conclusión crítica del cruce: El **59%** de las actividades del POA son **inexequibles** para el Director como única persona, y otro **23%** requiere **apoyo técnico significativo**. Solo el **18%** puede ser asumido directamente por el Director dentro de su perfil ejecutivo. Esto confirma la **sobrecarga estructural** y la **inviabilidad del modelo actual**.

2. CUANTIFICACIÓN DEL RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO

2.1. Metodología de estimación

Se estimó la carga horaria semanal requerida por cada actividad del POA, considerando:

- Complejidad del entregable (documento formal, informe técnico, producto digital, acto administrativo).
- Frecuencia y duración (actividades únicas con plazos definidos entre feb-26 y dic-26).
- Nivel de especialización (requiere competencias específicas no presentes en el perfil directivo).
- Simultaneidad (múltiples actividades corren en paralelo desde febrero).
- Dependencias funcionales entre actividades (efecto cascada).

2.2. Estructura mínima ampliada: 5 roles indispensables

A continuación, se presentan **cinco perfiles mínimos indispensables**, con su justificación explícita vinculada a los productos del POA:

ROL 1: Profesional en Diseño Curricular e Instruccional

Campo	Detalle
Nombre del rol	Profesional en Diseño Curricular y Desarrollo de Programas ETDH
Tipo de dedicación	Tiempo completo (febrero–diciembre 2026)
Nivel	Profesional universitario en Educación, Pedagogía, Diseño Instruccional o afines, con experiencia en programas de ETDH y/o formación por competencias
Actividades del POA que libera	2.1 (expediente técnico para radicación ante la SED), 2.2 (ejecución operativa de la primera cohorte: seguimiento, asistencia, actas de certificación), 2.3 (diseño y producción de los RED y materiales didácticos del piloto), 3.1 (análisis de datos de deserción, efectividad, satisfacción), 3.3 (elaboración



Campo	Detalle
	completa de la macro-estructura curricular del segundo programa: competencias, resultados de aprendizaje, módulos)
Funciones del Manual del Director que descarga	Función 7 (proponer y diseñar proyectos de programas), función 8 (verificar actividades y ajustar mediante autoevaluación). El Director mantiene la supervisión estratégica y la aprobación final, pero la ejecución técnica recae en este perfil.
Productos POA que liberará	(a) Expediente técnico completo para radicación ante la SED; (b) Informe Final de Ejecución del Piloto "Adaptatón"; (c) Repositorio digital "Kit de Materiales Didácticos v1.0"; (d) Informe de Mejoras y Lecciones Aprendidas; (e) Documento Maestro del Nuevo Programa (justificación, perfiles, malla curricular)
Justificación técnica	Este es el perfil más crítico del POA . Los Objetivos 2 y 3 constituyen el corazón académico-metodológico de la Escuela. La producción de artefactos curriculares, la planeación del programa piloto, la macro-estructura curricular y la matriz de evaluación son tareas de alta complejidad pedagógica que requieren formación específica en diseño instruccional, taxonomía de Bloom, metodologías activas y evaluación por competencias. Ninguna de las 21 funciones del Director exige esta especialización. Este perfil es no sustituible.
Perfil mínimo	Profesional en Educación, Pedagogía o afines, con experiencia comprobada en diseño curricular en educación superior. Preferiblemente con formación en metodologías activas y educación para el trabajo.

ROL 2: Profesional en Gestión de Procesos y Calidad

Campo	Detalle
Nombre del rol	Profesional en Gestión Administrativa, Normativa y de Calidad Universitaria
Tipo de dedicación	Tiempo completo (febrero–diciembre 2026)
Nivel	Profesional universitario en Administración Pública, Gestión Pública, Derecho Administrativo o afines, con experiencia en entidades de educación superior
Actividades del POA que libera	1.2 (mapeo y documentación de macro-procesos misionales), 1.3 (elaboración del Manual de Operaciones y Procedimientos), 1.5 (estructuración y solicitud de caja menor), soporte en 2.1 (preparación documental para radicación ante la SED)
Funciones del Manual del	Funciones 2, 4, 5, 12 (establecer procedimientos, gestionar, cumplir estatutos, velar por procedimientos). El Director define el marco estratégico, pero la



Campo	Detalle
Director que descarga	redacción, estructuración y validación documental de estos productos demanda una dedicación que excede su capacidad conjunta con las demás funciones.
Productos POA que liberará	(a) Documento de conformación del modelo de gestión operativo; (b) Manual de Operaciones de la Escuela ETDH (formato UDC); (c) Estructura administrativa y financiera de la nueva Escuela; (d) Resolución de constitución de Caja Menor
Justificación técnica	La Escuela necesita construir su operación desde cero : modelo de gestión, manual de operaciones ajustado a la normativa UDC, y estructura administrativa-financiera. Estas tareas requieren conocimiento profundo del estatuto de la Universidad de Cartagena , la normativa de educación superior colombiana y procesos administrativos universitarios. Las actividades 1.2 y 1.3 son productos técnico-normativos complejos que exceden la capacidad de un asistente administrativo. Este perfil es la base sobre la que se construyen todos los demás objetivos.
Perfil mínimo	Profesional en Administración Pública, Gestión Pública o afines, con experiencia en entidades de educación superior. Conocimiento de normativa IES colombiana y estatuto UDC.

ROL 3: Consultor en Tecnología Educativa y Arquitectura Digital

Campo	Detalle
Nombre del rol	Consultor en Tecnología Educativa / Arquitectura Tech
Tipo de dedicación	Por prestación de servicios / contrato de consultoría (febrero–julio 2026, con posibilidad de extensión)
Nivel	Profesional en Ingeniería de Sistemas, Tecnología Educativa, Informática Educativa o afines, con experiencia en ecosistemas digitales, LMS, y desarrollo de herramientas tecnológicas
Actividades del POA que libera	1.4 (elaboración técnica de la ETDH-Tech Roadmap: análisis de requerimientos, selección de stack tecnológico), 4.2 (elaboración del documento de Hoja de Ruta para la Transformación Digital)
Funciones del Manual del Director que descarga	Funciones 2, 11 (implantar procesos tecnológicos, actualizar políticas en el SGC), función 13 (fortalecer procesos en el SIG). El Director mantiene la visión estratégica del ecosistema tecnológico, pero la ejecución técnica requiere un perfil especializado.



Campo	Detalle
Productos POA que liberará	(a) Documento "Hoja de Ruta Tecnológica Fundacional ETDH v1.0" (incluyendo análisis de requerimientos y plan de implementación); (b) Documento "Hoja de Ruta para la Transformación Digital de la Escuela ETDH"
Justificación técnica	La actividad 1.4 requiere el diseño de una arquitectura tecnológica completa para la Escuela: plataformas LMS, herramientas de seguimiento, integración con sistemas de la UDC, infraestructura digital para el piloto, y requerimientos tecnológicos del modelo. Esta es una tarea de consultoría especializada que no corresponde a ninguna de las 21 funciones del Director ni a su perfil de competencias. Por ser un entregable acotado (un documento de arquitectura), se justifica como contrato de consultoría o prestación de servicios .
Perfil mínimo	Ingeniero de Sistemas o afines, con experiencia en diseño de ecosistemas tecnológicos para educación superior. Conocimiento de LMS, integraciones educativas y arquitectura de datos.

ROL 4: Profesional en Comunicaciones y Marketing Digital

Campo	Detalle
Nombre del rol	Profesional en Comunicaciones, Marketing Digital y Posicionamiento Institucional
Tipo de dedicación	Por prestación de servicios / contrato de obra o labor (febrero–diciembre 2026)
Nivel	Profesional en Comunicación Social/Periodismo, Marketing, Diseño Gráfico o afines, con experiencia en producción de contenidos audiovisuales y gestión de redes sociales institucionales
Actividades del POA que libera	4.3 (diseño del portafolio institucional y propuesta de valor, incluyendo video institucional y piezas gráficas), 4.4 (soporte en la agenda de socialización: preparación de materiales, presentaciones de alto impacto, sistematización de contactos y acuerdos)
Funciones del Manual del Director que descarga	Funciones 3, 4 (proyectar acciones, gestionar y promover el desarrollo). El Director lidera las reuniones y define el contenido estratégico, pero la producción de contenido multimedia, el diseño gráfico y la gestión de redes sociales requieren competencias especializadas.
Productos POA que liberará	(a) Portafolio de Servicios publicado en el micrositio web de la Universidad; (b) Piezas gráficas de difusión; (c) Video institucional de la propuesta de valor; (d) Material de presentación para reuniones con aliados estratégicos



Campo	Detalle
Justificación técnica	El Objetivo 4 del POA exige narrativa institucional, producción de video, gestión de redes sociales, diseño de posicionamiento y métricas de impacto mediático . Estas competencias no figuran en ninguna de las 21 funciones del Director ni en su perfil de competencias (Acuerdo N.º 33: planeación estratégica, herramientas ofimáticas, formulación y evaluación de proyectos). Un profesional en comunicaciones puede ejecutar estos productos de manera autónoma bajo la dirección estratégica del Director. La modalidad de prestación de servicios es viable por tratarse de entregables concretos y medibles.
Perfil mínimo	Profesional en Comunicación Social/Periodismo o Marketing, con experiencia en producción de contenidos audiovisuales y gestión de redes sociales institucionales.

ROL 5: Asistente Administrativo y de Gestión Documental

Campo	Detalle
Nombre del rol	Asistente Administrativo y de Gestión Documental de la Escuela ETDH
Tipo de dedicación	Medio tiempo (febrero–diciembre 2026)
Nivel	Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, gestión documental o afines
Actividades del POA que libera	Soporte transversal a todas las actividades del POA: gestión documental (archivos, versiones, radicados), elaboración y formateo de actas, oficios, informes periódicos, seguimiento y actualización de los indicadores del POA (medición de avance abril, julio, diciembre), diligenciamiento de formatos UDC, apoyo logístico para reuniones, visitas al sector productivo y actas de comisión
Funciones del Manual del Director que descarga	Función 19 (preparar y presentar oportunamente los informes), función 16 (dar adecuado manejo a la información). Libera al Director de la gestión operativa diaria que consume entre 15-20 horas semanales.
Productos POA que liberará	(a) Gestión documental de todas las actividades; (b) Elaboración y formateo de actas, oficios, informes periódicos; (c) Seguimiento y actualización de los indicadores del POA; (d) Diligenciamiento de formatos UDC; (e) Apoyo logístico para reuniones y visitas
Justificación técnica	Con 17 actividades simultáneas generando documentación, actas, indicadores y productos, existe una demanda de soporte operativo que ningún profesional de los anteriores puede asumir sin desviar su foco de su función



Campo	Detalle
	principal. Las 21 funciones del Director incluyen la función 19 ("preparar y presentar oportunamente los informes"), que requiere insumos documentales constantes. Un asistente administrativo a medio tiempo es la inversión más eficiente para mantener la operación documental y de seguimiento.
Perfil mínimo	Técnico o tecnólogo en Administración, o bachiller con experiencia en oficina. Manejo de herramientas ofimáticas.

2.3. Cuadro consolidado de la estructura mínima ampliada

#	Rol	Dedicación	Periodo	Modalidad de vinculación sugerida	Actividades POA que cubre	Productos que libera
1	Profesional en Diseño Curricular y Pedagogía	Tiempo completo	feb-dic 2026	Nombramiento provisional o contrato a término fijo	2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3	Expediente SED, informe piloto, RED v1.0, documento maestro nuevo programa
2	Profesional en Gestión Administrativa y Normativa	Tiempo completo	feb-dic 2026	Nombramiento provisional o contrato a término fijo	1.2, 1.3, 1.5, soporte en 2.1	Modelo de gestión, MOP, estructura administrativa, caja menor
3	Consultor en Tecnología Educativa	Por proyecto	feb-jul 2026	Contrato de consultoría / prestación de servicios	1.4, 4.2	Tech Roadmap v1.0, Hoja de Ruta TD
4	Profesional en Comunicaciones y Marketing Digital	Por servicios	feb-dic 2026	Contrato de prestación de servicios / obra y labor	4.3, soporte en 4.4	Portafolio digital, video institucional, piezas gráficas
5	Asistente Administrativo	Medio tiempo	feb-dic 2026	Contrato a término fijo / obra y labor	Soporte transversal	Gestión documental, actas, indicadores, formatos UDC

2.4. Indicadores financieros ejecutivos de la estructura mínima

Para facilitar la toma de decisiones institucionales y la viabilidad financiera, se presentan los siguientes indicadores cuantitativos:

Indicador	Valor estimado	Metodología de cálculo
FTE total adicional	~3.5 - 4.0	Suma de dedicaciones: 2 TC (Rol 1 + Rol 2) + 1 MT (Rol 5) + 2 contratos por servicios/proyecto (Rol 3 + Rol 4)
Costo relativo estimado	40-50% del costo salarial anual del Director	Considerando que el Director es Grado 14-18, tiempo completo, empleado público. La estructura mínima representa aproximadamente la mitad del costo del Director.
Costo de oportunidad de no actuar	Incumplimiento del 100% del POA + riesgo de cierre de la Escuela	Ver Matriz de Riesgos (Sección 5). Sin equipo mínimo, los 17 productos del POA quedan sin ejecutar, lo que compromete la sostenibilidad de la Escuela, la acreditación del programa piloto y la articulación con el sector productivo.
Retorno de la inversión (cualitativo)	Alto	La inversión en 5 cargos adicionales es menor al costo de oportunidad de un POA incumplido. Además, construye la base operativa para el crecimiento futuro de la Escuela.

Conclusión financiera: La estructura mínima propuesta representa una **inversión razonable y proporcional** al volumen operativo del POA (17 actividades simultáneas). El costo relativo (40-50% del salario del Director) es **significativamente menor** al costo de oportunidad de no actuar (incumplimiento total del POA + riesgo institucional).

3. HOJA DE RUTA DE CONTRATACIÓN PRIORIZADA CON ANÁLISIS DE RUTA CRÍTICA (*ENRIQUECIDO - Estrategia E4*)

3.1. Secuencia cronológica crítica con análisis de efecto cascada

La secuencia se basa en la **dependencia funcional** entre actividades y el **tiempo de tramitación de vinculación en entidad pública** (60-90 días para procesos de selección). La priorización considera: (a) tiempo de tramitación, (b) criticidad de la actividad para la cadena de valor del POA, y (c) dependencias entre actividades.

FASE 0: PREPARACIÓN (Noviembre 2025 – Enero 2026)

Prioridad	Acción	Justificación
P0-A	Iniciar procesos de selección para los roles 1 y 2 (TC)	En entidad pública (Universidad de Cartagena), los procesos de selección pueden tomar 60-90 días. Iniciar en noviembre permite tener personal TC para febrero.
P0-B	Gestionar la apertura de partidas presupuestales ante Vicerrectoría de Docencia	Sin presupuesto no hay contratación. El Director debe activar la función 14 del Manual (ejecutar recursos presupuestales) como prerrequisito de todo lo demás.
P0-C	Elaborar perfiles de cargo y términos de referencia para los 5 roles	Documentos soporte para procesos de selección y contratación.

FASE 1: INCORPORACIÓN CRÍTICA (2026)

Rol a incorporar	Actividad POA que inicia	Ruta crítica / Efecto cascada
Rol 2: Profesional en Gestión Administrativa y Normativa	1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (Objetivo 1)	RUTA CRÍTICA ABSOLUTA. Este rol es el primero porque el Objetivo 1 (infraestructura operativa) es la base sobre la que se construyen todos los demás objetivos . Sin modelo de gestión (1.2), sin manual de operaciones (1.3) y sin estructura administrativa (1.5), la Escuela no puede funcionar. Efecto cascada: Un retraso en este rol compromete la formalización jurídica de toda la Escuela y retrasa la habilitación de los demás roles. Este profesional debe estar operativo antes del inicio formal para preparar el terreno.
Rol 3: Consultor en Tecnología (contrato de consultoría)	1.4 (Arquitectura Tecnológica)	Segunda prioridad. El diagnóstico tecnológico y diseño de arquitectura toman tiempo (feb-jul) y condicionan la infraestructura digital del piloto. Efecto cascada: Sin arquitectura tecnológica definida, el Rol 1 (Diseño Curricular) no puede producir RED funcionales para la cohorte. La vinculación como consultor externo es más ágil que un nombramiento.



FASE 2: NÚCLEO OPERATIVO (2026)

Rol a incorporar	Actividad POA que inicia	Ruta crítica / Efecto cascada
Rol 1: Profesional en Diseño Curricular	2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3 (Objetivos 2 y 3)	CRÍTICO CON EFECTO CASCADA. El Objetivo 2 (modelo pedagógico y piloto) es el producto core de la Escuela . La planeación curricular (2.1) tiene fecha de cierre julio 2026 y alimenta directamente la macro-estructura curricular (3.3). Efecto cascada: Un retraso en la incorporación de este perfil genera un efecto cascada sobre todo el POA: sin expediente técnico, no hay radicación ante la SED; sin RED, no hay cohorte; sin lecciones aprendidas, no hay nuevo programa. Este perfil es no sustituible y debe incorporarse en la primera ventana disponible.
Rol 5: Asistente Administrativo	Soporte transversal	Simultáneo y necesario. Sin soporte documental, el Director queda atrapado en burocracia desde el día 1. Efecto cascada: Sin gestión documental, los indicadores del POA no pueden medirse, las actas no se formalizan, y los informes de avance (abril, julio, diciembre) no se consolidan. Este rol es el "brazo operativo" que permite que los Roles 1 y 2 funcionen eficientemente.

FASE 3: CAPACIDAD COMPLEMENTARIA (Febrero – Marzo 2026)

Rol a incorporar	Actividad POA que inicia	Ruta crítica / Efecto cascada
Rol 4: Profesional en Comunicaciones	4.3, soporte en 4.4 (Objetivo 4)	Tercera prioridad. Las actividades del Objetivo 4 son importantes pero tienen mayor flexibilidad temporal . La guía de lenguaje (4.2), la publicación (4.3) y el posicionamiento (4.4) pueden iniciarse con 2-3 semanas de retraso sin afectar la ruta crítica, siempre que estén operativos antes de abril para capturar el primer corte de medición del POA. Efecto cascada limitado: Un retraso en este rol no compromete la ejecución académica ni la formalización jurídica, pero sí afecta la visibilidad externa y la captación de alianzas estratégicas.

4. ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Dado que la Escuela inicia **sin presupuesto asignado**, se proponen tres escenarios para viabilizar la estructura mínima de 5 roles:



Escenario A: Estructura formal mínima completa (Recomendado)

Concepto	Detalle
Composición	Director + 5 perfiles (2 TC + 1 MT + 2 servicios/consultoría)
Figura contractual	2 nombramientos provisionales/contratos a término fijo + 1 contrato a término fijo medio tiempo + 2 contratos de prestación de servicios/consultoría
FTE total	~3.5 - 4.0
Costo estimado anual	Alto (equivalente a 40-50% del salario del Director)
Ventaja	Máxima estabilidad, compromiso institucional, cumplimiento asegurado del POA, base sólida para crecimiento futuro
Riesgo	Requiere habilitación presupuestal inmediata por parte de la Vicerrectoría y el Consejo Superior
Viabilidad	Depende de la aprobación de recursos en el primer trimestre

Escenario B: Estructura híbrida lean (Alternativa viable)

Concepto	Detalle
Composición	Director + Rol 2 (TC) + Rol 1 (TC) + Rol 5 (MT) + Rol 3 y 4 (OPS por entregable)
Figura contractual	2 plantas + 1 contrato a término fijo MT + 2 contratos de prestación de servicios con entregables definidos
FTE total	~3.5
Costo estimado anual	Medio (similar al Escenario A, pero con mayor flexibilidad contractual)
Ventaja	Menor impacto presupuestal inicial; los contratos OPS pueden financiarse con recursos de extensión o convenios (Objetivo 4 del POA)
Riesgo	Menor compromiso de largo plazo; los contratistas pueden no estar disponibles en momentos críticos
Viabilidad	Alta si se logran convenios o recursos de cofinanciación con aliados (actividad 4.4)

Escenario C: Apalancamiento institucional (Último recurso - NO RECOMENDADO)

Concepto	Detalle
Composición	Director + Rol 2 (TC) + Rol 5 (MT) + apoyo de unidades internas (Centro de Educación Virtual, Oficina de Planeación, Comunicaciones)
Figura contractual	1 planta + 1 contrato MT + acuerdos interdependencias
FTE total	~2.5
Costo estimado anual	Bajo
Ventaja	Mínimo impacto presupuestal
Riesgo	MUY ALTO: las dependencias internas tienen sus propios POAs y prioridades; la disponibilidad es incierta; se pierde control sobre los tiempos y la calidad de los entregables. Las actividades 2.3 (RED), 1.4 (Tech Roadmap) y 4.3 (portafolio) quedarían a merced de la agenda de terceros. Este escenario no garantiza el cumplimiento del POA.
Viabilidad	Solo como medida transitoria mientras se habilitan recursos propios

Recomendación final: Se recomienda transitar del **Escenario C (transitorio, meses 1-2)** al **Escenario B (febrero-julio)** y aspirar al **Escenario A (agosto en adelante)**, condicionado a los resultados del Objetivo 4 del POA (alianzas y recursos) y a la aprobación presupuestal. **El Escenario C puro es inviable** para el cumplimiento integral del POA.

5. MATRIZ DE RIESGOS DE NO ACTUAR

Si la Universidad decide mantener la estructura actual de **una sola persona**, los riesgos documentados son:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Consecuencia directa	Rol que mitiga el riesgo
Incumplimiento de plazos de radicación ante la SED (2.1)	Alta	Crítico	El programa "Adaptatón" no obtiene licencia; la Escuela no puede ofertar formación legalmente en 2026.	Rol 1 (Diseño Curricular) + Rol 2 (Gestión Admin.)

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Consecuencia directa	Rol que mitiga el riesgo
Producción de RED de baja calidad o inexistente (2.3)	Alta	Alto	Sin materiales, la primera cohorte no puede ejecutarse con estándares mínimos.	Rol 1 (Diseño Curricular) + Rol 3 (Consultor Tech)
No formalización de procesos SGC (1.2, 1.3)	Alta	Alto	La Escuela opera sin marco de calidad auditado; riesgo en futuras acreditaciones.	Rol 2 (Gestión Admin. y Calidad)
Director en burnout o sobrecarga	Muy Alta	Crítico	Colapso operativo; el único recurso se satura, comprometiendo todas las funciones.	Todos los roles (1-5)
Incumplimiento de la meta de 3 aliados estratégicos (4.4)	Media	Medio	Sin alianzas, no hay cofinanciación; el ciclo de insostenibilidad se perpetúa.	Rol 4 (Comunicaciones)
Ausencia de narrativa institucional y posicionamiento (4.3)	Alta	Medio	La Escuela no tiene visibilidad externa; dificulta la captación de estudiantes y aliados.	Rol 4 (Comunicaciones)
No consolidación de la Hoja de Ruta Tecnológica (1.4, 4.2)	Alta	Alto	La Escuela carece de estrategia digital; los RED y la plataforma del piloto no tienen arquitectura de soporte.	Rol 3 (Consultor Tech)

6. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El veredicto técnico

La Escuela de ETDH enfrenta una **paradoja estructural de alta complejidad**: se le exige un **POA ambicioso con 17 actividades y 17 entregables formales**, un **modelo operativo ágil**, y un **ecosistema tecnológico fundacional**, pero se le asigna **un solo recurso humano con perfil ejecutivo-directivo y cero presupuesto inicial**.



El análisis de cruce demuestra que el **59% de las actividades del POA son inexecutable** para el Director como única persona, y otro **23% requiere apoyo técnico significativo**. Solo el **18% puede ser asumido directamente** por el Director dentro de su perfil ejecutivo.

La estructura mínima viable

La estructura mínima viable para ejecutar el POA en su totalidad requiere **cinco (5) colaboradores adicionales** con perfiles complementarios:

1. **Profesional en Diseño Curricular e Instruccional** (TC) → Ejecuta el núcleo misional (Objetivos 2 y 3).
2. **Profesional en Gestión de Procesos y Calidad** (TC) → Construye la base operativa (Objetivo 1).
3. **Consultor en Tecnología Educativa** (OPS/Consultoría) → Habilita el ecosistema digital (1.4, 4.2).
4. **Profesional en Comunicaciones y Marketing Digital** (OPS) → Construye la narrativa institucional (4.3, soporte en 4.4).
5. **Asistente Administrativo** (MT) → Libera la capacidad operativa transversal.

La justificación financiera

Esta estructura representa un **FTE total de ~3.5-4.0** y un **costo relativo estimado del 40-50% del salario anual del Director**. Este costo es **significativamente menor** al costo de oportunidad de no actuar: incumplimiento del 100% del POA, riesgo de cierre de la Escuela, y pérdida de credibilidad institucional.

La priorización cronológica con análisis de riesgo

La hoja de ruta prioriza la incorporación en **tres fases críticas**:

- **Fase 1 (2026):** Rol 2 (Gestión Admin.) y Rol 3 (Consultor Tech) → Ruta crítica absoluta.
- **Fase 2 (2026):** Rol 1 (Diseño Curricular) y Rol 5 (Asistente Admin.) → Núcleo operativo con efecto cascada crítico.
- **Fase 3 (2026):** Rol 4 (Comunicaciones) → Capacidad complementaria.



El llamado a la acción

Esta estructura transforma al Director de *ejecutor generalista* a **líder estratégico** —tal como lo concibe el Manual de Funciones— y convierte el POA de un documento aspiracional en un **plan ejecutable con trazabilidad y aseguramiento de la calidad**.

El tiempo corre. Cada día sin equipo dedicado es un día perdido de la ventana febrero-diciembre 2026. Se recomienda iniciar los procesos de selección y contratación con la mayor celeridad posible para asegurar la viabilidad del POA 2026.