

INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 4.1 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 4

Actividad: 4.1 Consolidación y formalización del "Plan de Trabajo Inicial - Versión Ejecutiva" como documento rector para la puesta en marcha de la Escuela.

Estado: Bloqueada (80%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 4.1 del POA 2026 consiste en la consolidación y formalización del "**Plan de Trabajo Inicial - Versión Ejecutiva**" como documento rector para la puesta en marcha de la Escuela ETDH. Este documento constituye el **instrumento de planificación estratégica** que integra los hallazgos del diagnóstico, la hoja de ruta de transformación digital y el modelo operativo de la Escuela.

Esta actividad es la continuación de la **Actividad 3.3 del POA 2025**, donde el Plan de Trabajo Inicial fue consolidado con un avance del 90%. El documento fue actualizado en junio de 2026 con toda la información de contexto disponible, alcanzando un avance del 80% en el marco del POA 2026.

2. Estado Actual

Aspecto	Estado	Observación
Documento Plan de Trabajo Inicial	✓ Completado	"Plan de Trabajo Inicial – Versión Ejecutiva" (actualizado)
Contexto estratégico	✓ Completado	Documentos fundacionales listados (10 documentos)
Hallazgos clave del diagnóstico	✓ Completado	Nacional, Región Caribe, Cartagena, Institucional



Aspecto	Estado	Observación
Enfoque de transformación digital	✓ Completado	Visión "digital-first", metodología en cinco fases
Avances del POA 2025	✓ Completado	Resumen por objetivos (1, 2 y 3)
Modelo ETDH-Ágil	✓ Completado	5 fases documentadas
Proyecto Piloto "Adaptación"	✓ Completado	Descripción completa del piloto
Dependencia crítica: Reglamentación	✓ Completado	Identificada y documentada
Directrices para el Plan 2025-2026	✓ Completado	Áreas y estado de avance
Resultado esperado	✓ Completado	Visión de la Escuela como referente regional

Avance: 80%

3. Dependencias Críticas para el 20% Restante

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	El documento no puede ser formalizado oficialmente sin el acto administrativo que lo valide como instrumento rector de la Escuela.
Actividad 1.1 (Reglamentación)	🕒 30%	La formalización del Plan de Trabajo Inicial depende de la expedición del Acuerdo/Resolución de creación.

El documento está completado (80%), pero su formalización oficial está bloqueada por la ausencia de reglamentación interna.

4. Trabajo Realizado (POA 2025 y 2026)

4.1. POA 2025 (Actividad 3.3)

Entregable	Descripción	Estado
Plan de Trabajo Inicial	Documento base con contexto y hallazgos del diagnóstico	✓ Completado (80%)
Enfoque de transformación digital	Visión "digital-first" y metodología en cinco fases	✓ Completado
Directrices para el plan 2025	Programa prioritario, estructura organizativa, ecosistema digital, vinculación productiva	✓ Completado

4.2. POA 2026 (Actualización)

Entregable	Descripción	Estado
Actualización del Plan de Trabajo	Documento actualizado con toda la información de contexto	✓ Completado
Documentos fundacionales	10 documentos estratégicos listados y descritos	✓ Completado
Avances del POA 2025	Resumen detallado por objetivos y actividades	✓ Completado
Modelo ETDH-Ágil	5 fases documentadas	✓ Completado
Dependencia crítica	Reglamentación identificada como habilitador institucional	✓ Completado



5. Estructura del Documento Actualizado

Sección	Contenido	Estado
1. Contexto	Documentos fundacionales que orientan la puesta en marcha de la Escuela	✓
2. Hallazgos Clave del Diagnóstico	Nacional, Región Caribe, Cartagena, Institucional	✓
3. Enfoque de Transformación Digital	Visión "digital-first", metodología en cinco fases, tecnologías habilitadoras	✓
4. Avances del POA 2025	Resumen por objetivos (1, 2 y 3)	✓
5. Modelo ETDH-Ágil v1.0	5 fases del modelo de diseño de programas	✓
6. Proyecto Piloto "Adaptatón"	Denominación, nivel MNC, duración, metodología, población, aliados, estado	✓
7. Dependencia Crítica: Reglamentación	Impacto en modelo operativo, modelo metodológico, proyecto piloto y transformación digital	✓
8. Directrices para el Plan 2025-2026	Programa prioritario, estructura organizativa, ecosistema digital, vinculación productiva	✓
9. Resultado Esperado	Visión de la Escuela como referente regional	✓

6. Impacto de la No Formalización

Consecuencia	Descripción
Imposibilidad de oficializar el documento rector	El Plan de Trabajo Inicial no puede ser formalizado como instrumento oficial de la Escuela sin reglamentación.

Consecuencia	Descripción
Retraso en la implementación de directrices	Las directrices del plan no pueden ser ejecutadas sin el marco normativo que las habilite.
Impacto en la credibilidad institucional	La falta de un documento rector formalizado afecta la percepción de la Escuela como una unidad organizada.
Dificultad para la articulación con aliados	Los aliados requieren un documento formal que acredite la existencia y planificación de la Escuela.

7. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 4.1 y completar el 20% restante, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Una vez emitida la reglamentación**, formalizar el Plan de Trabajo Inicial como documento rector de la Escuela mediante acto administrativo.
3. **Socializar el documento** con los aliados estratégicos y la comunidad académica.

8. Referencia al POA 2025

Aspecto	Referencia
Actividad POA 2025	3.3 Consolidación y formalización del "Plan de Trabajo Inicial - Versión Ejecutiva"
Informe asociado	Plan_de_Trabajo_Inicial_Version_Ejecutiva_ETDH.pdf
Fecha de finalización	Agosto 2025



9. Conclusión

La actividad 4.1 tiene un avance del **80%** y su estado es **Bloqueada**. El Plan de Trabajo Inicial ha sido actualizado y consolidado en su totalidad, pero su formalización oficial como documento rector de la Escuela está pendiente de la **emisión de la reglamentación interna**, que es el habilitador institucional necesario para validar el documento como instrumento oficial.