

INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 4.3 (POA 2026)

POA 2026 — Objetivo Específico 4

Actividad: 4.3 Diseño del portafolio institucional y la presentación de la propuesta de valor de la Escuela ETDH.

Estado: Bloqueada (40%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 4.3 del POA 2026 consiste en el diseño del portafolio institucional y la presentación de la propuesta de valor de la Escuela ETDH. Este portafolio constituye el **instrumento de comunicación estratégica** que permitirá a la Escuela posicionarse como la respuesta institucional a las brechas de la ETDH en Cartagena y la Región Caribe, articulando la oferta formativa con las necesidades del territorio y los aliados estratégicos.

Esta actividad es la continuación de la **Actividad 3.4 del POA 2025**, donde se alcanzó un avance del 40% correspondiente a la estructuración y redacción de contenidos del portafolio.

2. Estado Actual

Componente	Estado	Observación
Plan de Trabajo	✅ Completado	24 semanas con fases, actividades y cronograma
Identidad institucional	✅ Completado	Misión, Visión, Valores definidos
Estructura del portafolio	✅ Completado	9 componentes definidos
Redacción de propuesta de valor	✅ Completado	Síntesis narrativa del valor diferencial



Componente	Estado	Observación
Modelo pedagógico documentado	✓ Completado	Modelo ETDH-Ágil y enfoque dual
Oferta formativa sistematizada	✓ Completado	Catálogo de programas
Mapeo de aliados	✓ Completado	Documentación de aliados estratégicos
Definición de métricas de impacto	✓ Completado	Matriz de indicadores de impacto
Diseño visual del portafolio	✗ Pendiente	Depende de RRHH y stack tecnológico
Producción de piezas gráficas	✗ Pendiente	Depende de RRHH y stack tecnológico
Validación con Vicerrectoría	✗ Pendiente	Depende de reglamentación
Socialización con aliados	✗ Pendiente	Depende de reglamentación
Publicación y lanzamiento	✗ Pendiente	Depende de reglamentación

Avance: 40%

3. Dependencias Críticas para el 60% Restante

Dependencia	Estado	Impacto
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	El portafolio no puede reflejar la estructura organizativa formal de la Escuela sin reglamentación.
Recurso Humano Especializado	✗ No asignado	Sin diseñador gráfico y comunicador, no se pueden producir las piezas gráficas y la estrategia de comunicación.
Stack Tecnológico	✗ No asignado	Sin software de diseño (Adobe Creative Cloud, etc.) y equipo de alto rendimiento, la producción visual es inviable.
Actividad 1.1 (Reglamentación)	⌚ 30%	La validación y lanzamiento del portafolio dependen de la reglamentación.

4. Trabajo Realizado (POA 2025)

La actividad fue ejecutada en el marco del POA 2025 (Actividad 3.4), alcanzando un avance del **40%**:

Entregable	Descripción	Estado
Plan de trabajo para el diseño del portafolio	Documento de 24 semanas con fases, actividades y cronograma	✓ Completado
Definición de públicos y mensajes clave	Matriz de públicos objetivo y mensajes diferenciados	✓ Completado
Estructura del portafolio institucional	9 componentes definidos	✓ Completado



Entregable	Descripción	Estado
Redacción de la propuesta de valor	Síntesis narrativa del valor diferencial de la Escuela	✓ Completado
Documentación del modelo pedagógico	Descripción del Modelo ETDH-Ágil y enfoque dual	✓ Completado
Sistematización de la oferta formativa	Catálogo de programas: Adaptatón, GES-M, GEL-M, GAM-1, GAM-2	✓ Completado
Mapeo de alianzas y ecosistema	Documentación de aliados estratégicos y su contribución	✓ Completado
Definición de métricas de impacto	Matriz de indicadores de impacto del portafolio	✓ Completado

5. Estructura del Portafolio (9 Componentes)

Componente	Descripción	Estado
1. Identidad Institucional	Presentación de la Escuela ETDH (Misión, Visión, Valores)	✓
2. Diagnóstico y Justificación	El problema que la Escuela resuelve (datos del diagnóstico)	✓
3. Enfoque Dual	Empleabilidad formal + Emprendimiento	✓
4. Modelo Pedagógico	Modelo ETDH-Ágil, enfoque "Aprender Haciendo"	✓
5. Oferta Formativa	Programas y certificaciones (Adaptatón, GES-M, GEL-M, GAM-1, GAM-2)	✓
6. Ecosistema de Alianzas	Socios estratégicos y sus aportes	✓



Componente	Descripción	Estado
7. Impacto Medible	Resultados proyectados (CO2, micronegocios, hogares)	✓
8. Proyección y Escalabilidad	Hoja de Ruta 2027-2031	✓
9. Contacto y Articulación	Canales de comunicación	✓

6. Impacto de la No Continuación

Consecuencia	Descripción
Imposibilidad de posicionar la Escuela	Sin portafolio, la Escuela no tiene un instrumento de comunicación estratégica para presentarse ante aliados, estudiantes y comunidad.
Retraso en la articulación con aliados	El portafolio es el insumo clave para la Agenda de Socialización (Actividad 4.4). Sin él, las alianzas estratégicas no pueden formalizarse.
Impacto en la percepción institucional	La falta de un portafolio profesional afecta la credibilidad de la Escuela como una unidad moderna y preparada.
Pérdida de oportunidades de financiamiento	Los aliados (ICETEX, gremios, cooperación internacional) requieren un portafolio para evaluar la viabilidad de las alianzas.

7. Recomendaciones

Para avanzar en la actividad 4.3 y completar el 60% restante, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Gestionar la asignación de recurso humano especializado**, priorizando:
 - Un diseñador gráfico para la producción visual del portafolio.



- Un comunicador estratégico para la estrategia de difusión.
- 3. **Gestionar la asignación de recursos tecnológicos**, priorizando:
 - Licencias de software de diseño (Adobe Creative Cloud o Canva Pro).
 - Equipo de cómputo adecuado para producción gráfica.
- 4. **Una vez superadas las dependencias**, completar la producción visual, validación y lanzamiento del portafolio.

8. Referencia al POA 2025

Aspecto	Referencia
Actividad POA 2025	3.4 Diseño del portafolio institucional y la presentación de la propuesta de valor de la Escuela ETDH
Informe asociado	INFORME_Ejecucion_Actividad_3-4_Portafolio_Institucional.pdf
Fecha de consolidación	Junio 2026

9. Conclusión

La actividad 4.3 tiene un avance del **40%** y su estado es **Bloqueada**. Se ha completado la fase de estructuración y redacción de contenidos del portafolio institucional (identidad, propuesta de valor, modelo pedagógico, oferta, alianzas, impacto). El 60% restante —producción visual, validación y lanzamiento— está bloqueado por las dependencias de **reglamentación interna**, **recurso humano especializado** y **stack tecnológico**.