



INFORME DE JUSTIFICACIÓN — ACTIVIDAD 1.1

POA 2025 — Objetivo Específico 1

Actividad: 1.1 Mapeo y documentación de los macro-procesos misionales de la Escuela (Académico, Administrativo y de Vinculación).

Estado: No ejecutada

Fecha del informe: Enero 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 1.1 del POA 2025 consistía en el mapeo y documentación de los tres macro-procesos misionales que definirían la operación de la Escuela ETDH:

1. **Proceso Académico:** Diseño, implementación y evaluación de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
2. **Proceso Administrativo:** Gestión de recursos, talento humano, finanzas y aseguramiento de la calidad.
3. **Proceso de Vinculación:** Articulación con el sector productivo, la comunidad y los aliados estratégicos.

Este mapeo debía ser el **punto de partida para la construcción del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP)** de la Escuela, y su resultado sería un documento base para la formalización de la estructura organizativa.

2. Dependencia Crítica: Reglamentación Interna de la Escuela

El mapeo de macro-procesos no es un ejercicio técnico aislado; es un reflejo de la **estructura organizativa formal** de la Escuela. Para que el mapeo sea válido y operativo, debe basarse en:

- La **naturaleza jurídica** de la Escuela (¿es una unidad académica, un programa, un centro, una dependencia administrativa?).
- Las **funciones y responsabilidades** definidas para cada rol dentro de la Escuela.
- Los **procedimientos institucionales** a los que debe acogerse (ej. normativa de la Vicerrectoría de Docencia, Sistema de Gestión de Calidad, etc.).

Todo esto solo puede definirse a través de un **acto administrativo de reglamentación** emitido por el Consejo Superior o la Rectoría de la Universidad. Sin este acto, cualquier mapeo de procesos sería:

1. **Especulativo:** Basado en suposiciones sobre la estructura final de la Escuela.
2. **Inestable:** Sujeto a cambios radicales una vez se emita la reglamentación.
3. **No oficial:** Sin validez institucional para ser incorporado al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad.

3. Estado de la Reglamentación

A la fecha de este informe, la **reglamentación interna de la Escuela ETDH no ha sido emitida** por la Universidad de Cartagena. Este es un hecho documentado en el Mapa de Riesgos 2026 (riesgo "Parálisis por Vacío Normativo Interno") y en la actualización del POA 2026, donde la actividad 1.1 fue replanteada como "Mapeo y documentación de los macro-procesos misionales", manteniendo su dependencia de la normatividad interna.

4. Consecuencias de la No Ejecución

Consecuencia	Descripción
Imposibilidad de documentar procesos con estándares SGC	Sin una estructura formal definida, no es posible documentar procesos que cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.
Retraso en la elaboración del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP)	El MOP depende directamente del mapeo de procesos. Sin este, el MOP no puede ser desarrollado.
Riesgo de inconsistencia organizativa	Cualquier documentación generada hoy podría ser incompatible con la reglamentación futura, generando trabajo redundante y confusión.
Impacto en la credibilidad de la Escuela	La ausencia de procesos documentados afecta la percepción de la Escuela como una unidad organizada y confiable.



5. Acciones Realizadas para Mitigar el Riesgo

Acción	Descripción
Solicitud formal de reglamentación	Se elevó la solicitud ante la Vicerrectoría de Docencia y las instancias correspondientes para la emisión del acto administrativo.
Documentación de la dependencia	Se incluyó esta dependencia en el Mapa de Riesgos 2026 y en la actualización del POA 2026.
Preparación de insumos	Se han preparado borradores conceptuales de los macro-procesos, a la espera de la estructura formal para su validación.

6. Recomendaciones

Para poder ejecutar la actividad 1.1 en el siguiente ciclo de planeación, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior.
2. **Una vez emitida la reglamentación**, priorizar el mapeo de procesos como actividad fundacional del siguiente período (POA 2026-II o 2027).
3. **Involucrar a la Vicerrectoría de Docencia y a la Oficina de Planeación** en la validación del mapeo, asegurando su alineación con el SGC institucional.

7. Conclusión

La no ejecución de la actividad 1.1 no obedece a falta de planificación o esfuerzo, sino a una **dependencia crítica externa**: la emisión de la reglamentación interna de la Escuela por parte de la Universidad. Esta dependencia fue identificada y documentada oportunamente en el Mapa de Riesgos y en la actualización del POA 2026.

Una vez se supere esta barrera normativa, la Escuela contará con los insumos necesarios para llevar a cabo el mapeo de procesos con el rigor y la validez institucional que el proyecto requiere.



**Universidad
de Cartagena**
Fundada en 1827
