



INFORME DE JUSTIFICACIÓN — ACTIVIDAD 1.2

POA 2025 — Objetivo Específico 1

Actividad: 1.2 Elaboración del borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela ETDH.

Estado: No ejecutada

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 1.2 del POA 2025 consistía en la elaboración del borrador del **Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP)** de la Escuela ETDH. Este documento es fundamental porque:

- Define los **procedimientos administrativos y académicos** que regirán la operación diaria de la Escuela.
- Establece los **flujos de trabajo, responsabilidades y tiempos** para cada proceso.
- Sirve como **instrumento de gestión** para el equipo de la Escuela y como **referencia para la auditoría** y el aseguramiento de la calidad.
- Es un **requisito para la certificación de calidad** de los programas y para la articulación con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad.

2. Dependencia Crítica: Reglamentación Interna y Mapeo de Procesos

El MOP no es un documento que pueda redactarse de forma aislada. Su contenido depende directamente de:

1. **La reglamentación interna de la Escuela**, que define su naturaleza, estructura y alcance.
2. **El mapeo de macro-procesos** (Actividad 1.1), que identifica y caracteriza los procesos misionales de la Escuela.

Sin estos dos insumos, el MOP carece de fundamento y no puede ser desarrollado de manera válida. Cualquier borrador elaborado en estas condiciones sería:

1. **Especulativo:** Basado en suposiciones sobre la estructura y procesos finales.
2. **Inestable:** Sujeto a cambios radicales una vez se emita la reglamentación y se valide el mapeo de procesos.
3. **No oficial:** Sin validez institucional para ser incorporado al SGC.



3. Estado de los Insumos Requeridos

Insumo	Estado	Observación
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	Pendiente de acto administrativo por parte del Consejo Superior.
Mapeo de macro-procesos (Actividad 1.1)	✗ No ejecutada	Depende de la reglamentación.

4. Consecuencias de la No Ejecución

Consecuencia	Descripción
Imposibilidad de documentar procedimientos institucionales	Sin MOP, la Escuela carece de un marco operativo formal para sus actividades diarias.
Riesgo de inconsistencia en la operación	La ausencia de procedimientos documentados puede llevar a prácticas no estandarizadas y a la pérdida de conocimiento institucional.
Impacto en la certificación de calidad	El MOP es un requisito para la certificación de calidad de los programas de la Escuela.
Dificultad para la articulación con el SGC	La integración al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad requiere de procedimientos documentados y validados.

5. Acciones Realizadas para Mitigar el Riesgo

Acción	Descripción
Identificación de la dependencia	Se documentó la dependencia del MOP respecto a la reglamentación y al mapeo de procesos en el POA 2025.
Inclusión en el Mapa de Riesgos	Se identificó el vacío normativo como un riesgo crítico en el Mapa de Riesgos 2025 y 2026.
Preparación de insumos conceptuales	Se han desarrollado borradores conceptuales de la estructura del MOP, a la espera de la reglamentación formal.

6. Recomendaciones

Para poder ejecutar la actividad 1.2 en el siguiente ciclo de planeación, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Priorizar la ejecución de la Actividad 1.1** (Mapeo de procesos) una vez emitida la reglamentación, como paso previo al desarrollo del MOP.
3. **Destinar recursos y tiempo** para la elaboración del MOP en el siguiente período de planeación, una vez se cuente con los insumos necesarios.

7. Conclusión

La no ejecución de la actividad 1.2 responde a una **dependencia crítica externa**: la ausencia de reglamentación interna y de mapeo de procesos. Estos insumos son prerequisites indispensables para la construcción de un Manual de Operaciones y Procedimientos válido y operativo.

Una vez se superen estas barreras, la Escuela podrá desarrollar el MOP con el rigor y la validez institucional que el proyecto requiere.