



INFORME DE JUSTIFICACIÓN — ACTIVIDAD 1.3

POA 2025 — Objetivo Específico 1

Actividad: 1.3 Diagnóstico de requerimientos y diseño de la hoja de ruta para el ecosistema tecnológico de la Escuela (ETDH-Tech Roadmap).

Estado: No ejecutada

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 1.3 del POA 2025 consistía en el diagnóstico de requerimientos y el diseño de la **Hoja de Ruta para el Ecosistema Tecnológico de la Escuela ETDH (ETDH-Tech Roadmap)**. Este documento debía establecer:

- La **arquitectura tecnológica** necesaria para soportar los procesos misionales de la Escuela.
- Las **plataformas, herramientas y sistemas** requeridos para la gestión académica, administrativa y de vinculación.
- La **estrategia de transformación digital** alineada con los objetivos de la Escuela y con los estándares de la Universidad.

Este roadmap es fundamental porque define la **infraestructura tecnológica** sobre la que se construirán los programas, los Recursos Educativos Digitales (RED) y los procesos de gestión de la Escuela.

2. Dependencia Crítica: Reglamentación Interna y Definición de la Escuela

El diseño de un ecosistema tecnológico no es un ejercicio técnico aislado. Depende directamente de:

1. **La reglamentación interna de la Escuela**, que define su naturaleza, estructura y alcance (¿qué procesos debe soportar la tecnología?).
2. **El mapeo de macro-procesos** (Actividad 1.1), que identifica los flujos de trabajo que la tecnología debe habilitar.
3. **El Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP)** (Actividad 1.2), que define los procedimientos que la tecnología debe automatizar o facilitar.

Sin estos insumos, cualquier hoja de ruta tecnológica sería:

1. **Especulativa:** Basada en suposiciones sobre la estructura y procesos finales de la Escuela.
2. **Desalineada:** Con riesgos de no responder a las necesidades reales de la Escuela.
3. **Inestable:** Sujeta a cambios radicales una vez se emita la reglamentación y se definan los procesos.

3. Estado de los Insumos Requeridos

Insumo	Estado	Observación
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	Pendiente de acto administrativo.
Mapeo de macro-procesos (Actividad 1.1)	✗ No ejecutada	Depende de la reglamentación.
Manual de Operaciones (Actividad 1.2)	✗ No ejecutada	Depende de la reglamentación y del mapeo.

4. Consecuencias de la No Ejecución

Consecuencia	Descripción
Imposibilidad de definir la arquitectura tecnológica fundacional	La Escuela carece de un plan tecnológico que oriente sus inversiones y esfuerzos en transformación digital.
Riesgo de inversiones tecnológicas desalineadas	Sin un roadmap, cualquier inversión en tecnología (hardware, software, plataformas) podría no estar alineada con las necesidades reales de la Escuela.
Impacto en la ejecución del piloto "Adaptatón"	El piloto requiere una plataforma digital funcional, cuya definición depende del roadmap tecnológico.
Retraso en la transformación digital de la Escuela	La ausencia de un roadmap tecnológico retrasa la integración de tecnologías educativas y de gestión.

Consecuencia	Descripción
Brecha de competitividad tecnológica	La Escuela podría quedar rezagada frente a otras unidades académicas que sí cuentan con planes tecnológicos definidos.

5. Acciones Realizadas para Mitigar el Riesgo

Acción	Descripción
Identificación de la dependencia	Se documentó la dependencia del roadmap tecnológico respecto a la reglamentación, el mapeo de procesos y el MOP.
Inclusión en el Mapa de Riesgos	El riesgo de "obsolescencia tecnológica" fue identificado como crítico en el Mapa de Riesgos 2026 (riesgo "Obsolescencia IA en Oferta Académica").
Preparación de insumos conceptuales	Se han desarrollado borradores conceptuales de la arquitectura tecnológica, a la espera de la definición formal de la Escuela.
Solicitud de equipo de cómputo	Se elevó la solicitud de la estación de trabajo M4 Max (documentada en el Informe de Stack Tecnológico), como parte del plan de adquisiciones para la ejecución del roadmap.

6. Recomendaciones

Para poder ejecutar la actividad 1.3 en el siguiente ciclo de planeación, se recomienda:

1. **Gestionar activamente** la emisión de la reglamentación interna de la Escuela ante el Consejo Superior y la Vicerrectoría de Docencia.
2. **Priorizar la ejecución de las Actividades 1.1 y 1.2** una vez emitida la reglamentación, como insumos para el roadmap tecnológico.
3. **Contar con un consultor o equipo técnico** que apoye el diseño del roadmap, una vez se tengan los insumos necesarios.



4. **Alinear el roadmap con la Hoja de Ruta de Transformación Digital de la Universidad**, para asegurar su integración con las políticas institucionales.

7. Conclusión

La no ejecución de la actividad 1.3 responde a una **dependencia crítica externa**: la ausencia de reglamentación interna, mapeo de procesos y MOP, que son prerequisites indispensables para el diseño de un ecosistema tecnológico válido y alineado con la Escuela.

Una vez se superen estas barreras, la Escuela podrá desarrollar el roadmap tecnológico con el rigor y la validez institucional que el proyecto requiere.