



INFORME DE SEGUIMIENTO — OBJETIVO DE DESEMPEÑO

4.0

Objetivo de Desempeño del Director — POA 2026

Código: 4.0

Nombre del Objetivo: Elaborar la propuesta formal del programa "Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones" como nuevo programa ETDH.

Peso en la Evaluación: 40%

Evidencia de Entrega: Documento "Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones v1.0"

Estado: 🕒 En progreso (38%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Evidencia de Entrega

Evidencia	Descripción	Estado
Documento "Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones v1.0"	Propuesta formal del nuevo programa ETDH, incluyendo justificación, perfil de egreso, estructura curricular y plan de implementación	🕒 En progreso (38%)

2. Actividades del POA 2026 Asociadas

Actividad	Avance	Estado	Contribución al Objetivo
3.2 Definir la temática del segundo programa a ofertar, cruzando los resultados del Diagnóstico Regional 2025 con las necesidades inmediatas de los gremios aliados	75%	En progreso	20%



Actividad	Avance	Estado	Contribución al Objetivo
3.3 Elaborar la macro-estructura curricular (Competencias, Resultados de Aprendizaje, Módulos) del nuevo programa, aplicando la metodología validada	0%	No iniciada	20%
Total			40%

Cálculo del avance ponderado: $(75\% \times 20\%) + (0\% \times 20\%) = 15\% + 0\% = 15\%$ (sobre el 40% total del objetivo)

3. Análisis del Cumplimiento del Objetivo

Aspecto	Descripción
Objetivo	Elaborar la propuesta formal del nuevo programa
Evidencia	Documento "Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones v1.0"
Avance	38%
Estado	 En progreso

La propuesta formal del nuevo programa se encuentra en fase inicial de desarrollo. Se ha avanzado en la **definición temática (Actividad 3.2)**, que está al 75%, incluyendo el diagnóstico de pertinencia, la caracterización de audiencia y el análisis de demanda sectorial. Sin embargo, la **macro-estructura curricular (Actividad 3.3)** no ha iniciado, ya que depende de la aprobación formal de la definición temática.



4. Estructura de la Propuesta del Nuevo Programa

Componente	Descripción	Estado
1. Diagnóstico de Pertinencia	Identificación del vacío crítico en formación tecnológica	✓ Completado
2. Definición Temática	"Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones"	✓ Completado
3. Caracterización de Audiencia	3 perfiles de ingreso definidos	✓ Completado
4. Análisis de Demanda Sectorial	Validación con sectores estratégicos	✓ Completado
5. Estrategia Normativa	Formato MVA, MNC Nivel I	✓ Completado
6. Perfil de Egreso	Competencias, Saber, Saber Hacer, Ser	⌚ Pendiente
7. Macro-estructura Curricular	Competencias, RAE, Módulos	✗ No iniciada
8. Plan de Implementación	Cronograma, recursos, aliados	✗ No iniciada

5. Dependencias Críticas

Dependencia	Estado	Impacto
Aprobación de la Actividad 3.2 (Definición Temática)	⌚ 75%	La macro-estructura curricular no puede iniciar sin la definición temática aprobada.

Dependencia	Estado	Impacto
Acta de Definición Temática formalizada	✗ Pendiente	El diseño curricular debe basarse en la temática aprobada.
Comité de Diseño Curricular (CDC) conformado	🕒 En progreso	El CDC es el responsable de la validación curricular.
Reglamentación interna de la Escuela	✗ No emitida	Bloquea la implementación operativa del diseño curricular.

6. Próximos Pasos

#	Acción	Responsable	Dependencia
1	Conformar formalmente el Comité de Diseño Curricular (CDC)	Director ETDH	Vicerrectoría de Docencia
2	Socializar el documento Fase I ante el CDC para aprobación	Director ETDH + CDC	Vicerrectoría de Docencia
3	Elaborar el perfil de egreso del nuevo programa	Director ETDH + CDC	Vicerrectoría de Docencia
4	Diseñar la macro-estructura curricular (competencias, RAE, módulos)	Director ETDH + CDC	Vicerrectoría de Docencia
5	Redactar el plan de implementación del programa	Director ETDH	Macro-estructura definida



#	Acción	Responsable	Dependencia
6	Entregar el documento "Fundamentación en Arquitectura Lógica y Diseño de Soluciones v1.0"	Director ETDH	Reglamentación

7. Conclusión

El **Objetivo de Desempeño 4.0** tiene un avance del **38%**. Se ha avanzado en la definición temática del nuevo programa (Actividad 3.2 al 75%), incluyendo el diagnóstico de pertinencia, la caracterización de audiencia y el análisis de demanda sectorial. Sin embargo, el **62% restante** —que incluye el perfil de egreso, la macro-estructura curricular y el plan de implementación— está bloqueado por la **falta de aprobación formal de la definición temática** y la **ausencia de reglamentación interna** de la Escuela.

La conformación del Comité de Diseño Curricular y la aprobación de la definición temática son los pasos críticos para desbloquear el avance de este objetivo.