

 Universidad de Cartagena Fundada en 1827		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								VERSIÓN: 05
		PLANES OPERATIVOS								FECHA: 3-11-2022
PROCESO:		Docencia								
DEPENDENCIA ASOCIADA		Vicerrectoría de Docencia - Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano -ETDH								
EJE DEL PLAN DE DESARROLLO AL CUAL LE APUNTA:										
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar y viabilizar el modelo de constitución de la Escuela de ETDH, integrando la reglamentación normativa, la arquitectura pedagógica formativa y la infraestructura tecnológica fundacional, apalancados en una red de articulación estratégica para su posicionamiento y validación institucional.								
RIESGO DEL PROCESO			Ver Mapa de riesgos							
OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE INDICADOR	META DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MEDICION DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO FINAL
Diseñar el modelo operativo ágil y el ecosistema tecnológico fundacional de la Escuela de ETDH, asegurando una gestión eficiente, escalable y basada en datos desde su puesta en marcha.	1.1	Mapeo y documentación de los macro-procesos misionales de la Escuela (Académico, Administrativo y de Vinculación).	Documento de caracterización de macro-procesos elaborado.	Producto	75%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Mapa de Procesos Fundacionales ETDH v1.0" que contenga la diagramación y descripción de los 3 macro-procesos clave.
	1.2	Elaboración del borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos (MOP) de la Escuela ETDH.	Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos elaborado y presentado para revisión.	Producto	75%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Borrador del Manual de Operaciones y Procedimientos ETDH v1.0" enviado a la Vicerrectoría de Docencia para retroalimentación.
	1.3	Diagnóstico de requerimientos y diseño de la hoja de ruta para el ecosistema tecnológico de la Escuela (ETDH-Tech Roadmap).	Documento de Hoja de Ruta Tecnológica elaborado.	Producto	75%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Hoja de Ruta Tecnológica Fundacional ETDH v1.0", incluyendo el análisis de requerimientos y el plan de implementación.
	1.4	Estructuración y presentación de la solicitud formal para la creación de la caja menor de la Escuela ETDH.	Solicitud de caja menor radicada ante la dependencia administrativa correspondiente.	Gestión	100%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	Copia de la solicitud de caja menor con número de radicado, evidenciando el inicio del trámite administrativo para la obtención de recursos operativos.
	2.1	Consolidación y formalización del documento de análisis y definición de programas ETDH en el marco del proyecto "Navegando por Cartagena".	Documento de análisis y definición de programas finalizado.	Producto	100%	Única Vez	jul-25	ago-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Análisis y Definición de Programas ETDH - Proyecto Nx-C v1.0"

Desarrollar y validar el modelo metodológico de la Escuela para el diseño ágil de programas de ETDH, que integra arquitectura pedagógica y tecnologías emergentes, utilizando la micro-credencial "Adapta-tón" como caso piloto para su implementación y refinamiento.	2.2	Estructuración de la propuesta formal del proyecto piloto "Adapta-tón" para presentación a aliados estratégicos.	Documento de propuesta del proyecto piloto elaborado y validado.	Producto	100%	Única Vez	jul-25	sept-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Propuesta Proyecto Piloto Adapta-tón v1.0" listo para su socialización y presentación externa.
	2.3	Diseño curricular detallado y de la experiencia de aprendizaje del micro-credencial "Adapta-tón".	Documento de Diseño Curricular y de Experiencia de Aprendizaje elaborado.	Producto	100%	Única Vez	jul-25	nov-25	Director de la Escuela ETDH	"Documento Maestro de Diseño Curricular: Micro-credencial Adapta-tón v1.0", conteniendo el sílabo, resultados de aprendizaje, secuencia de actividades e instrumentos de evaluación.
	2.4	Desarrollo de los prototipos de los Recursos Educativos Digitales (RED) y materiales de apoyo para el piloto "Adapta-tón".	Portafolio de Recursos Educativos Digitales y materiales de apoyo (versión borrador) consolidado.	Producto	40%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	"Kit de Materiales Didácticos Adapta-tón v1.0 (Borrador)", compuesto por un mínimo de 3 guías de trabajo, 2 plantillas y la conceptualización del sistema de seguimiento.
	2.5	Documentación de la metodología de diseño de programas "Modelo ETDH-Ágil v1.0".	Documento de metodología de diseño elaborado.	Producto	60%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Modelo Metodológico ETDH-Ágil v1.0".
Construir y comunicar la propuesta de valor de la Escuela ETDH, utilizando los diagnósticos fundacionales como una narrativa basada en datos para establecer un ecosistema de alianzas estratégicas que impulse proyectos de innovación educativa y social.	3.1	Consolidación y entrega oficial del documento de diagnóstico estratégico fundacional de la Escuela ETDH.	Documento de diagnóstico estratégico entregado formalmente.	Producto	100%	Única Vez	jul-25	ago-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Diagnóstico ETDH UdeC v1.0" (Documento 1).
	3.2	Consolidación y entrega oficial del documento "Hoja de Ruta para la Transformación Digital" de la Escuela ETDH.	Documento "Hoja de Ruta TD" entregado formalmente.	Producto	100%	Única Vez	jul-25	ago-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Hoja de Ruta TD ETDH v1.0" (Documento 2).
	3.3	Consolidación y formalización del "Plan de Trabajo Inicial - Versión Ejecutiva" como documento rector para la puesta en marcha de la Escuela.	Documento "Plan de Trabajo Inicial" finalizado y archivado.	Producto	90%	Única Vez	jul-25	oct-25	Director de la Escuela ETDH	Documento "Plan de Trabajo Inicial – Versión Ejecutiva ETDH v1.0".
	3.4	Diseño del portafolio institucional y la presentación de la propuesta de valor de la Escuela ETDH.	Portafolio institucional digital elaborado.	Producto	50%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	"Portafolio Institucional ETDH v1.0" en formato de presentación digital (PDF/PPT).
	3.5	Realización de una agenda de socialización y articulación con actores estratégicos clave.	Número de reuniones de presentación y articulación realizadas con actores externos.	Gestión	70%	Única Vez	jul-25	dic-25	Director de la Escuela ETDH	Minutas o actas de reunión que evidencien la socialización de la propuesta de valor con al menos 3 actores estratégicos clave.
Nota complementaria: Debido a las especificidades de algunos planes, estos aparte de garantizar los elementos estandarizados por el presente formato y por el procedimiento de “Elaboración y Control de Documentos”, necesariamente para realizar sus actividades deberán consignar información relevante que sólo los distingue y caracteriza en función de su alcance, proceso y normatividad (Ley o Reglamento interno)										